



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Os riscos identificados são analisados (compreende-se a natureza do risco e identifica-se o nível de risco) e avaliadas possíveis ações a serem tomadas em relação aos seus impactos.

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do risco:	Condições climáticas	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Risco de atrasos devido a condições climáticas adversas, como chuvas intensas e ventos fortes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisar fornecedores que já tenham referência e expertise no mercado, que trabalhem com outros órgãos públicos	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aguardar a melhora climática.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Riscos operacionais	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Danos durante o manuseio de equipamento de alta pressão	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Contratação de empresa com capacidade técnica para execução de trabalhos com equipamento de alta pressão	Secretaria Solicitante
2	Exigir da empresa contratada o uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos (EPCs)	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar inspeções regulares durante e após o serviço de hidrojateamento para garantir que as medidas de mitigação estejam sendo seguidas adequadamente.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

RISCO 03		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração
2	Notificar a empresa sempre que houver alguma demanda constante do Termo de Referência que não foi atendida	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça, 16 de outubro de 2024.

JACI HELEODORO MARTINS
Secretário de Serviços Públicos

