



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de materiais de construção, tais como tijolos, blocos de concreto, ferro e telhas, essenciais para as manutenções realizadas pela equipe da Secretaria de Serviços Públicos.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Atraso na entrega dos materiais	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Indisponibilidade momentânea dos itens	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Secretaria de Serviços Públicos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar motivação do atraso, e, caso necessário, aplicar as sanções previstas em edital	Setor de Serviços Públicos e Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição do risco:	Dificuldade em contactar empresa	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Não localizar empresa para encaminhar ordem de compra, com a solicitação dos materiais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência obrigatoriedade da empresa manter atualizado seus dados de telefones e e-mails, informando a Contratante sempre que houver quaisquer alterações, bem como indicando uma pessoa responsável pelo contato com o município	Secretaria de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Setor de Serviços Públicos e Secretaria de Administração





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

RISCO 03		
Descrição do risco:	Contratação com preço acima da média do mercado.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo as legislações	Secretaria Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cancelamento da aquisição.	Secretaria Solicitante e Secretaria de Administração

Palhoça/SC, 03 de setembro de 2025.

GILBERTO ADAILTON DE FARIAS
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESP

