

OBRA:		1119 - Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária Vertical da Rua Jacob Brunet, bairro Praia de Fora, Palhoça/SC						
ENDEREÇO:		Rua Jacob Brunet						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Marcos Antônio Brocardo Júnior - CREA 168662-7						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	4,35%	27.069,55	25,00% R\$ 6.767,39	25,00% R\$ 6.767,39	25,00% R\$ 6.767,39	25,00% R\$ 6.767,39	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32%	2.001,27	100,00% R\$ 2.001,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	
3	SERVIÇOS EM TERRA (MOVIMENTAÇÃO DE SOLO)	17,21%	107.129,27	30,00% R\$ 32.138,78	40,00% R\$ 42.851,71	30,00% R\$ 32.138,78	0,00% R\$ 0,00	
4	DRENAGEM PLUVIAL	24,74%	153.963,89	40,00% R\$ 61.585,56	30,00% R\$ 46.189,17	20,00% R\$ 30.792,78	10,00% R\$ 15.396,39	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	52,60%	327.337,53	0,00% R\$ 0,00	40,00% R\$ 130.935,01	40,00% R\$ 130.935,01	20,00% R\$ 65.467,51	
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,78%	4.870,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.870,86	
	TOTAL SIMPLES	100,00%	622.372,37	16,47% R\$ 102.492,99	36,43% R\$ 226.743,27	32,24% R\$ 200.633,96	14,86% R\$ 92.502,14	
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	622.372,37	16,47% R\$ 102.492,99	52,90% R\$ 329.236,27	85,14% R\$ 529.870,23	100,00% R\$ 622.372,37	