

OBRA:		1190 - Drenagem, pavimentação em paver e sinalização vertical - Rua Isabel Cristina da Rosa, Praia de Fora - Palhoça/SC					
ENDEREÇO:		Rua Isabel Cristina da Rosa, Praia de Fora					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Agatha Sell - CREA 128056-7					
ITEM	SERVIÇO			PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			6,53%	7.089,73	50,00%	50,00%
						R\$ 3.544,86	R\$ 3.544,86
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO			9,98%	10.830,59	100,00%	0,00%
						R\$ 10.830,59	R\$ 0,00
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			1,82%	1.970,66	100,00%	0,00%
						R\$ 1.970,66	R\$ 0,00
4	DRENAGEM			35,97%	39.027,85	100,00%	0,00%
						R\$ 39.027,85	R\$ 0,00
5	TERRAPLENAGEM PISTA			12,73%	13.817,24	45,00%	55,00%
						R\$ 6.217,76	R\$ 7.599,48
6	MEIO-FIO E PASSEIO			3,09%	3.350,10	0,00%	100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 3.350,10
7	PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO			24,97%	27.091,95	0,00%	100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 27.091,95
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL			2,34%	2.543,59	0,00%	100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 2.543,59
9	CONTROLE TECNOLÓGICO			2,56%	2.778,84	0,00%	100,00%
						R\$ 0,00	R\$ 2.778,84
	TOTAL SIMPLES			100,00%	108.500,55	56,77%	43,23%
						R\$ 61.591,72	R\$ 46.908,83

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	108.500,55	56,77% R\$ 61.591,72	100,00% R\$ 108.500,55