

Prefeitura Municipal de Palhoça

Obra: Programa Casa Catarina

Tabela de Origem: Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
1	Serviços iniciais	2,053%	R\$ 100.613,55	100,00% R\$ 100.613,55														
1.1	Terreno 01 (15 casas)	0,716%	R\$ 35.097,75	34,88%														
				R\$ 35.097,75														
1.2	Terreno 02 (15 casas)	0,716%	R\$ 35.097,75	34,88%														
				R\$ 35.097,75														
1.3	Terreno 03 (8 casas)	0,382%	R\$ 18.718,80	18,60%														
				R\$ 18.718,80														
1.4	Terreno 04 (5 casas)	0,239%	R\$ 11.699,25	11,63%														
				R\$ 11.699,25														
2	Infraestrutura	17,655%	R\$ 865.453,00	30,77% R\$ 266.293,23	30,77% R\$ 266.293,23	23,08% R\$ 199.719,92	15,38% R\$ 133.146,62											
2.1	Terreno 01 (15 casas)	6,159%	R\$ 301.902,21	10,73%	10,73%	9,11%	7,69%											
				R\$ 92.892,99	R\$ 92.892,99	R\$ 78.836,81	R\$ 66.573,31											
2.2	Terreno 02 (15 casas)	6,159%	R\$ 301.902,21	10,73%	10,73%	9,11%	7,69%											
				R\$ 92.892,99	R\$ 92.892,99	R\$ 78.836,81	R\$ 66.573,31											
2.3	Terreno 03 (8 casas)	3,285%	R\$ 161.014,51	5,72%	5,72%	4,86%												
				R\$ 49.542,93	R\$ 49.542,93	R\$ 42.046,30												
2.4	Terreno 04 (5 casas)	2,053%	R\$ 100.634,07	3,58%	3,58%													
				R\$ 30.964,33	R\$ 30.964,33													
3	Paredes/Painéis/Esquadrias	22,276%	R\$ 1.091.954,81		21,05% R\$ 229.885,22	21,05% R\$ 229.885,22	21,05% R\$ 229.885,22	15,79% R\$ 172.413,92	10,53% R\$ 114.942,61	10,53% R\$ 114.942,61								
3.1	Terreno 01 (15 casas)	7,771%	R\$ 380.914,47		7,34%	7,34%	7,34%	6,23%	5,26%	5,26%								
					R\$ 80.192,52	R\$ 80.192,52	R\$ 80.192,52	R\$ 68.058,13	R\$ 57.471,31	R\$ 57.471,31								
3.2	Terreno 02 (15 casas)	7,771%	R\$ 380.914,47		7,34%	7,34%	7,34%	6,23%	5,26%	5,26%								
					R\$ 80.192,52	R\$ 80.192,52	R\$ 80.192,52	R\$ 68.058,13	R\$ 57.471,31	R\$ 57.471,31								
3.3	Terreno 03 (8 casas)	4,144%	R\$ 203.154,38		3,92%	3,92%	3,92%	3,32%										
					R\$ 42.769,34	R\$ 42.769,34	R\$ 42.769,34	R\$ 36.297,67										
3.4	Terreno 04 (5 casas)	2,590%	R\$ 126.971,49		2,45%	2,45%	2,45%											
					R\$ 26.730,84	R\$ 26.730,84	R\$ 26.730,84											
4	Coberturas e Proteções	15,741%	R\$ 771.633,62				26,67% R\$ 205.768,97	26,67% R\$ 205.768,97	20,00% R\$ 154.326,72	13,33% R\$ 102.884,48	13,33% R\$ 102.884,48							
4.1	Terreno 01 (15 casas)	5,491%	R\$ 269.174,52				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 71.779,87	R\$ 71.779,87	R\$ 60.918,44	R\$ 51.442,24	R\$ 51.442,24							
4.2	Terreno 02 (15 casas)	5,491%	R\$ 269.174,52				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 71.779,87	R\$ 71.779,87	R\$ 60.918,44	R\$ 51.442,24	R\$ 51.442,24							
4.3	Terreno 03 (8 casas)	2,929%	R\$ 143.559,74				4,96%	4,96%	4,21%									
							R\$ 38.282,60	R\$ 38.282,60	R\$ 32.489,84									
4.4	Terreno 04 (5 casas)	1,830%	R\$ 89.724,84				3,10%	3,10%										
							R\$ 23.926,62	R\$ 23.926,62										
5	Instalações Elétricas	8,258%	R\$ 404.792,45				26,67% R\$ 107.944,65	26,67% R\$ 107.944,65	20,00% R\$ 80.958,49	13,33% R\$ 53.972,33	13,33% R\$ 53.972,33							
5.1	Terreno 01 (15 casas)	2,881%	R\$ 141.206,67				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 37.655,11	R\$ 37.655,11	R\$ 31.957,30	R\$ 26.986,16	R\$ 26.986,16							
5.2	Terreno 02 (15 casas)	2,881%	R\$ 141.206,67				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 37.655,11	R\$ 37.655,11	R\$ 31.957,30	R\$ 26.986,16	R\$ 26.986,16							
5.3	Terreno 03 (8 casas)	1,536%	R\$ 75.310,22				4,96%	4,96%	4,21%									
							R\$ 20.082,73	R\$ 20.082,73	R\$ 17.043,89									
5.4	Terreno 04 (5 casas)	0,960%	R\$ 47.068,89				3,10%	3,10%										
							R\$ 12.551,70	R\$ 12.551,70										



Prefeitura Municipal de Palhoça

Obra: Programa Casa Catarina

Tabela de Origem: Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
6	Instalações Hidrossanitárias	9,558%	R\$ 468.547,87				26,67%	26,67%	20,00%	13,33%	13,33%							
							R\$ 124.946,10	R\$ 124.946,10	R\$ 93.709,57	R\$ 62.473,05	R\$ 62.473,05							
6.1	Terreno 01 (15 casas)	3,334%	R\$ 163.446,93				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 43.585,85	R\$ 43.585,85	R\$ 36.990,62	R\$ 31.236,52	R\$ 31.236,52							
6.2	Terreno 02 (15 casas)	3,334%	R\$ 163.446,93				9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%							
							R\$ 43.585,85	R\$ 43.585,85	R\$ 36.990,62	R\$ 31.236,52	R\$ 31.236,52							
6.3	Terreno 03 (8 casas)	1,778%	R\$ 87.171,70				4,96%	4,96%	4,21%									
							R\$ 23.245,79	R\$ 23.245,79	R\$ 19.728,33									
6.4	Terreno 04 (5 casas)	1,111%	R\$ 54.482,31				3,10%	3,10%										
							R\$ 14.528,62	R\$ 14.528,62										
7	Impermeabilizações	0,240%	R\$ 11.774,60				36,36%	27,27%	18,18%	18,18%								
							R\$ 4.281,67	R\$ 3.211,26	R\$ 2.140,84	R\$ 2.140,84								
7.1	Terreno 01 (15 casas)	0,084%	R\$ 4.107,42				12,68%	10,77%	9,09%	9,09%								
							R\$ 1.493,61	R\$ 1.267,60	R\$ 1.070,42	R\$ 1.070,42								
7.2	Terreno 02 (15 casas)	0,084%	R\$ 4.107,42				12,68%	10,77%	9,09%	9,09%								
							R\$ 1.493,61	R\$ 1.267,60	R\$ 1.070,42	R\$ 1.070,42								
7.3	Terreno 03 (8 casas)	0,045%	R\$ 2.190,62				6,77%	5,74%										
							R\$ 796,59	R\$ 676,05										
7.4	Terreno 04 (5 casas)	0,028%	R\$ 1.369,14				4,23%											
							R\$ 497,87											
8	Revestimentos	11,466%	R\$ 562.058,42				21,05%	21,05%	21,05%	15,79%	10,53%	10,53%						
							R\$ 118.328,09	R\$ 118.328,09	R\$ 118.328,09	R\$ 88.746,07	R\$ 59.164,04	R\$ 59.164,04						
8.1	Terreno 01 (15 casas)	4,000%	R\$ 196.066,89				7,34%	7,34%	7,34%	6,23%	5,26%	5,26%						
							R\$ 41.277,24	R\$ 41.277,24	R\$ 41.277,24	R\$ 35.031,34	R\$ 29.582,02	R\$ 29.582,02						
8.2	Terreno 02 (15 casas)	4,000%	R\$ 196.066,89				7,34%	7,34%	7,34%	6,23%	5,26%	5,26%						
							R\$ 41.277,24	R\$ 41.277,24	R\$ 41.277,24	R\$ 35.031,34	R\$ 29.582,02	R\$ 29.582,02						
8.3	Terreno 03 (8 casas)	2,133%	R\$ 104.569,01				3,92%	3,92%	3,92%	3,32%								
							R\$ 22.014,53	R\$ 22.014,53	R\$ 22.014,53	R\$ 18.683,38								
8.4	Terreno 04 (5 casas)	1,333%	R\$ 65.355,63				2,45%	2,45%	2,45%									
							R\$ 13.759,08	R\$ 13.759,08	R\$ 13.759,08									
9	Pavimentações	5,770%	R\$ 282.860,11						26,67%	26,67%	20,00%	13,33%	13,33%					
									R\$ 75.429,36	R\$ 75.429,36	R\$ 56.572,02	R\$ 37.714,68	R\$ 37.714,68					
9.1	Terreno 01 (15 casas)	2,013%	R\$ 98.672,13						9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%					
									R\$ 26.312,57	R\$ 26.312,57	R\$ 22.331,06	R\$ 18.857,34	R\$ 18.857,34					
9.2	Terreno 02 (15 casas)	2,013%	R\$ 98.672,13						9,30%	9,30%	7,89%	6,67%	6,67%					
									R\$ 26.312,57	R\$ 26.312,57	R\$ 22.331,06	R\$ 18.857,34	R\$ 18.857,34					
9.3	Terreno 03 (8 casas)	1,074%	R\$ 52.625,14						4,96%	4,96%	4,21%							
									R\$ 14.033,37	R\$ 14.033,37	R\$ 11.909,90							
9.4	Terreno 04 (5 casas)	0,671%	R\$ 32.890,71						3,10%	3,10%								
									R\$ 8.770,86	R\$ 8.770,86								
10	Pintura	3,237%	R\$ 158.653,23						23,53%	23,53%	17,65%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%			
									R\$ 37.330,17	R\$ 37.330,17	R\$ 27.997,63	R\$ 18.665,09	R\$ 18.665,09	R\$ 18.665,09	R\$ 18.665,09			
10.1	Terreno 01 (15 casas)	1,129%	R\$ 55.344,15						8,21%	8,21%	6,97%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%			
									R\$ 13.022,15	R\$ 13.022,15	R\$ 11.051,70	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54			
10.2	Terreno 02 (15 casas)	1,129%	R\$ 55.344,15						8,21%	8,21%	6,97%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%			
									R\$ 13.022,15	R\$ 13.022,15	R\$ 11.051,70	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54	R\$ 9.332,54			
10.3	Terreno 03 (8 casas)	0,602%	R\$ 29.516,88						4,38%	4,38%	3,72%							
									R\$ 6.945,15	R\$ 6.945,15	R\$ 5.894,24							
10.4	Terreno 04 (5 casas)	0,376%	R\$ 18.448,05						2,74%	2,74%								
									R\$ 4.340,72	R\$ 4.340,72								



Prefeitura Municipal de Palhoça

Obra: Programa Casa Catarina

Tabela de Origem: Tabela Referencial de Preço SINAPI 2024 DEZEMBRO Onerada

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
11	Limpeza Final e Entrega	0,137%	R\$ 6.705,94										12,50%	25,00%	12,50%		25,00%	25,00%
													R\$ 838,24	R\$ 1.676,48	R\$ 838,24		R\$ 1.676,48	R\$ 1.676,48
11.1	Terreno 01 (15 casas)	0,048%	R\$ 2.339,28														12,50%	12,50%
																	R\$ 838,24	R\$ 838,24
11.2	Terreno 02 (15 casas)	0,048%	R\$ 2.339,28														12,50%	12,50%
																	R\$ 838,24	R\$ 838,24
11.3	Terreno 03 (8 casas)	0,025%	R\$ 1.247,62												15,38%	12,50%		
														R\$ 1.031,68	R\$ 838,24			
11.4	Terreno 04 (5 casas)	0,016%	R\$ 779,76										12,50%	9,62%				
													R\$ 838,24	R\$ 644,80				
12	Serviços Técnicos (Administração Local)	3,610%	R\$ 176.952,40	11,89%	4,71%	4,01%	10,59%	13,93%	10,80%	10,58%	11,29%	4,91%	4,91%	4,55%	2,21%	1,07%	2,27%	2,27%
				R\$ 21.036,30	R\$ 8.336,37	R\$ 7.098,94	R\$ 18.730,77	R\$ 24.645,57	R\$ 19.119,17	R\$ 18.729,19	R\$ 19.974,29	R\$ 8.695,72	R\$ 8.687,83	R\$ 8.059,06	R\$ 3.903,36	R\$ 1.892,54	R\$ 4.021,65	R\$ 4.021,65
12.1	Terreno 01 (15 casas)	1,259%	R\$ 61.727,58	4,15%	1,64%	1,40%	3,69%	4,86%	3,77%	3,69%	3,94%	1,71%	1,71%	1,59%	0,77%	0,37%	0,79%	0,79%
				R\$ 7.338,24	R\$ 2.908,03	R\$ 2.476,37	R\$ 6.533,99	R\$ 8.597,29	R\$ 6.669,48	R\$ 6.533,44	R\$ 6.967,77	R\$ 3.033,39	R\$ 3.030,64	R\$ 2.811,30	R\$ 1.361,64	R\$ 660,19	R\$ 1.402,90	R\$ 1.402,90
12.2	Terreno 02 (15 casas)	1,259%	R\$ 61.727,58	4,15%	1,64%	1,40%	3,69%	4,86%	3,77%	3,69%	3,94%	1,71%	1,71%	1,59%	0,77%	0,37%	0,79%	0,79%
				R\$ 7.338,24	R\$ 2.908,03	R\$ 2.476,37	R\$ 6.533,99	R\$ 8.597,29	R\$ 6.669,48	R\$ 6.533,44	R\$ 6.967,77	R\$ 3.033,39	R\$ 3.030,64	R\$ 2.811,30	R\$ 1.361,64	R\$ 660,19	R\$ 1.402,90	R\$ 1.402,90
12.3	Terreno 03 (8 casas)	0,672%	R\$ 32.921,38	2,21%	0,88%	0,75%	1,97%	2,59%	2,01%	1,97%	2,10%	0,91%	0,91%	0,85%	0,41%	0,20%	0,42%	0,42%
				R\$ 3.913,73	R\$ 1.550,95	R\$ 1.320,73	R\$ 3.484,79	R\$ 4.585,22	R\$ 3.557,06	R\$ 3.484,50	R\$ 3.716,15	R\$ 1.617,81	R\$ 1.616,34	R\$ 1.499,36	R\$ 726,21	R\$ 352,10	R\$ 748,21	R\$ 748,21
12.4	Terreno 04 (5 casas)	0,420%	R\$ 20.575,86	1,38%	0,55%	0,47%	1,23%	1,62%	1,26%	1,23%	1,31%	0,57%	0,57%	0,53%	0,26%	0,12%	0,26%	0,26%
				R\$ 2.446,08	R\$ 969,34	R\$ 825,46	R\$ 2.178,00	R\$ 2.865,76	R\$ 2.223,16	R\$ 2.177,81	R\$ 2.322,59	R\$ 1.011,13	R\$ 1.010,21	R\$ 937,10	R\$ 453,88	R\$ 220,06	R\$ 467,63	R\$ 467,63
	Total	100,000%	R\$ 4.902.000,00	11,89%	4,71%	4,01%	10,59%	13,93%	10,80%	10,58%	11,29%	4,91%	4,91%	4,55%	2,21%	1,07%	2,27%	2,27%
				R\$ 387.943,08	R\$ 504.514,82	R\$ 436.704,08	R\$ 820.422,33	R\$ 758.328,97	R\$ 584.595,92	R\$ 548.899,95	R\$ 442.950,58	R\$ 161.761,96	R\$ 134.402,43	R\$ 66.115,31	R\$ 23.406,69	R\$ 20.557,62	R\$ 5.698,13	R\$ 5.698,13

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO MUNICÍPIO DE PALHOÇA PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p/29a050567e2a>

