



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de a aquisição de equipamentos para salvamento aquático para o Corpo de Bombeiros Militar de Palhoça para atender a demanda do serviço náutico do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Palhoça.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Riscos Operacionais	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Falha ou indisponibilidade dos equipamentos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de qualificação técnica da empresa	Corpo de Bombeiros Militar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acompanhar os serviços prestados pela Contratada	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

RISCO 02		
Descrição do risco:	Risco de Atraso na Execução	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Risco de Atraso na Execução	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Especificação técnica detalhada no edital	Corpo de Bombeiros Militar
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Exigência de garantia das peças	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
2	Possibilidade de rejeição e substituição	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

RISCO 03		
Descrição do risco:	Dificuldade em contactar empresa	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

1	Não localizar empresa para encaminhar ordem de compra, solicitações de manutenções preventivas e corretivas	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer no Termo de Referência obrigatoriedade da empresa manter atualizado seus dados de telefones e e-mails, informando a Contratante sempre que houver quaisquer alterações, bem como indicando uma pessoa responsável pelo contato com o município	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

RISCO 04		
Descrição do risco:	Empresa não disponibilizar suporte e manutenções preventivas e corretivas	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Suporte e serviços de manutenções indisponíveis momentaneamente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer que a Contratada deverá prestar suporte no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação da Contratante	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
2	Monitorar prazos após o envio da ordem de compra	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Acionar cláusula contratual de que a Contratada deverá disponibilizar outro veículo em caso de manutenção preventivas e corretivas que deslocar o veículo por dias	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
2	Notificar a empresa para que forneça o suporte adequado e as manutenções, estabelecendo prazos para cumprimento	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
3	Em caso de descumprimento da notificação, aplicar as devidas sanções	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

RISCO 05		
Descrição do risco:	Risco de Capacitação Técnica	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Município ter que responsabilizar-se por danos causados pela Contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
	Dispor em Termo de Referência que a Contratada deverá	Quartel do Corpo de Bombeiros





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

1	responder por danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, sem qualquer ônus ao Contratante	Militar da Pinheira.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Monitorar os serviços prestados pela Empresa	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

RISCO 06		
Descrição do risco:	Risco de Subdimensionamento da Demanda	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Quantidades insuficientes (horas/peças)	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Revisão do histórico de manutenção	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
2	Margem de contingência	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Possibilidade de aditivos contratuais	Quartel do Corpo de Bombeiros Militar da Pinheira.

Palhoça, 15 de Maio de 2026.

Major BM Murilo Pedro Demarchi
Cmt da 2ª Cia/10º BBM -FUMPRESI

