

OBRA:		1257 - Pavimentação em concreto rígido e sinalização viária da Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.						
ENDEREÇO:		Servidão Soares, no bairro São Sebastião, Palhoça/SC.						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Alexsander da Silva - CREA 090082-3						
ITEM	SERVIÇO		PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		4,66%	15.086,23	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					R\$ 3.771,56	R\$ 3.771,56	R\$ 3.771,56	R\$ 3.771,56
2	INSTALAÇÕES CANTEIRO		3,73%	12.054,94	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
					R\$ 4.821,98	R\$ 2.410,99	R\$ 2.410,99	R\$ 2.410,99
3	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		1,00%	3.222,24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					R\$ 805,56	R\$ 805,56	R\$ 805,56	R\$ 805,56
4	TERRAPLENAGEM PISTA		6,99%	22.621,83	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
					R\$ 9.048,73	R\$ 4.524,37	R\$ 4.524,37	R\$ 4.524,37
5	MEIO-FIO E SARJETAS		13,58%	43.925,24	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
					R\$ 17.570,10	R\$ 13.177,57	R\$ 8.785,05	R\$ 4.392,52
6	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO		65,31%	211.236,43	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
					R\$ 42.247,29	R\$ 63.370,93	R\$ 63.370,93	R\$ 42.247,29
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL		1,56%	5.056,71	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.056,71
8	CONTROLE TECNOLÓGICO		3,16%	10.214,02	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
					R\$ 2.042,80	R\$ 3.064,21	R\$ 3.064,21	R\$ 2.042,80
	TOTAL SIMPLES		100,00%	323.417,64	24,83%	28,18%	26,82%	20,18%
					R\$ 80.308,01	R\$ 91.125,18	R\$ 86.732,65	R\$ 65.251,80

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	323.417,64	24,83% R\$ 80.308,01	53,01% R\$ 171.433,19	79,82% R\$ 258.165,84	100,00% R\$ 323.417,64