

Município de São Bonifácio
CNPJ: 82.982.340/0001-39



Obra:
Substituição de Forro e Telhas na Escola do Rio do Poncho
Endereço: Estrada Geral, Rio do Poncho - São Bonifácio/SC
29/07/2024

Data:

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição		TOTAL	Mês 01	Mês 02	TOTAL
1	Substituição de Forros	R\$	18.809,14	18.809,14		18.809,14
		%	100,00%	100,00%		12,37%
2	Substituição de Telhado	R\$	133.250,60	53.300,24	79.950,36	133.250,60
		%	100,00%	40,00%	60,00%	87,63%
	TOTAL	R\$	R\$152.059,74	R\$ 72.109,38	R\$ 79.950,36	R\$ 152.059,74
		%	100%	47,42%	52,58%	100%

Ana Beatriz Backes
Eng. Civil - CREA/SC 197590-0