



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

MATRIZ DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA

Objeto: Contratação de empresa para execução um muro de contenção e alvenaria entre o Ginásio de Esportes e a Escola Municipal de Rio Sete – São Bonifacio, incluindo fornecimento de material e mão de obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, anexos e demais documentos.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Revisão dos projetos e orçamento,	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos	Diretoria de Licitação

RISCO 02		
Descrição do risco:	Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Administração

RISCO 03

Fones: (48) 3252-0111 / 3252-0112

Avenida 29 de Dezembro, 12 – Centro – CEP 88485-000 – SÃO BONIFÁCIO/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BONIFÁCIO

Descrição do risco:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Danos	
1	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
2	Aplicação das sanções previstas na contratação	Administração

RISCO 04		
Descrição do risco:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Danos	
1	Atrasos para entrega da obra.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência e projeto de defesa civil, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada	Secretaria de Transporte, Obras e serviços Urbanos

São Bonifácio, de março de 2024.

.....
Secretário De Transporte, Obras e Serviços Urbanos