



Município de São Bonifácio  
CNPJ nº. 82.892.340/0001-39  
Endereço: Av. 29 de Dezembro, nº.12, Centro  
Município: São Bonifácio/SC  
CEP: 88.485-000  
Fone: (48) 3029-3684

**PROJETO DE MELHORAMENTO FLUVIAL DO RIO CAPIVARI**

<b>Obra:</b>	PROJETO DE MELHORAMENTO FLUVIAL DO RIO CAPIVARI
<b>Endereço:</b>	Leito do Rio Capivari na área urbana, expansão urbana e rural do município de São Bonifácio/SC, compreendido entre as Coordenadas planas UTM (DATUM SIRGAS2000): Início E = 703.691,00; N = 6.913.163,00 (montante) Fim E = 702.836,00; N = 6.908.560,00 (jusante) com extensão de 8,1 km

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Serviço	Total (R\$)	% Obra	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	CANTEIRO												
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (103689)	R\$ 3.774,94	0,14%	100,00%	R\$ 3.774,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	R\$ 13.853,24	0,51%	0,04%	R\$ 1.154,44	0,04%	R\$ 1.154,44	0,04%	R\$ 1.154,44	0,04%	R\$ 1.154,44	0,04%	R\$ 1.154,44
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
2.1	Mobilização/desmobilização de equipamentos e máquinas	R\$ 34.545,46	1,28%	50,00%	R\$ 17.272,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO / ADMINISTRAÇÃO												
3.1	Topógrafo	R\$ 132.677,82	4,91%	0,41%	R\$ 11.056,49	0,41%	R\$ 11.056,49	0,41%	R\$ 11.056,49	0,41%	R\$ 11.056,49	0,41%	R\$ 11.056,49
3.2	Engenheiro Civil de Obra Pleno	R\$ 217.713,94	8,06%	0,67%	R\$ 18.142,83	0,67%	R\$ 18.142,83	0,67%	R\$ 18.142,83	0,67%	R\$ 18.142,83	0,67%	R\$ 18.142,83
4	DRAGAGEM, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DESMONTES E RECUPERAÇÃO												
4.1	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M <sup>3</sup> /155 HP). AF_03/2024 (104949)	R\$ 1.377.690,34	51,03%	4,25%	R\$ 114.807,53	4,25%	R\$ 114.807,53	4,25%	R\$ 114.807,53	4,25%	R\$ 114.807,53	4,25%	R\$ 114.807,53
4.2	Hidrossemeadura	R\$ 214.537,69	7,95%	0,66%	R\$ 17.878,14	0,66%	R\$ 17.878,14	0,66%	R\$ 17.878,14	0,66%	R\$ 17.878,14	0,66%	R\$ 17.878,14
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m <sup>3</sup>	R\$ 182.639,23	6,76%	0,56%	R\$ 15.219,94	0,56%	R\$ 15.219,94	0,56%	R\$ 15.219,94	0,56%	R\$ 15.219,94	0,56%	R\$ 15.219,94
4.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (100979)	R\$ 149.749,52	5,55%	0,46%	R\$ 12.479,13	0,46%	R\$ 12.479,13	0,46%	R\$ 12.479,13	0,46%	R\$ 12.479,13	0,46%	R\$ 12.479,13
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (93589)	R\$ 209.652,78	7,76%	0,65%	R\$ 17.471,07	0,65%	R\$ 17.471,07	0,65%	R\$ 17.471,07	0,65%	R\$ 17.471,07	0,65%	R\$ 17.471,07
4.6	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (102354)	R\$ 163.165,05	6,04%	0,50%	R\$ 13.597,09	0,50%	R\$ 13.597,09	0,50%	R\$ 13.597,09	0,50%	R\$ 13.597,09	0,50%	R\$ 13.597,09
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 242.854,30</b>		<b>R\$ 221.806,63</b>		<b>R\$ 221.806,63</b>		<b>R\$ 221.806,63</b>		<b>R\$ 221.806,63</b>

