



PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, 40, Centro - CEP 88.470-000 - Rancho Queimado - Santa Catarina
Fone: (48) 3275-3100 - Email: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - Site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ: 82.892.357/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BANHEIROS COLETIVOS
CTG LAÇO VELHO DA SAUDADE

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.187,80	2,16%	R\$ 5.187,80 100,00%					
2	ESTRUTURA	R\$ 36.074,08	15,04%	R\$ 21.644,45 60,00%	R\$ 14.429,63 40,00%				
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 20.950,06	8,74%		R\$ 14.665,04 70,00%	R\$ 6.285,02 30,00%			
4	REVESTIMENTOS	R\$ 42.910,08	17,89%				R\$ 21.455,04 50,00%	R\$ 21.455,04 50,00%	
5	ESQUADRIAS	R\$ 25.376,84	10,58%					R\$ 12.688,42 50,00%	R\$ 12.688,42 50,00%
6	COBERTURA	R\$ 41.101,92	17,14%			R\$ 32.881,54 80,00%	R\$ 8.220,38 20,00%		
7	ACABAMENTOS	R\$ 5.153,35	2,15%						R\$ 5.153,35 100,00%
8	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	R\$ 7.530,87	3,14%			R\$ 3.012,35 40,00%	R\$ 4.518,52 60,00%		
9	INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 24.632,68	10,27%		R\$ 14.779,61 60,00%		R\$ 9.853,07 40,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.547,02	6,07%			R\$ 4.364,11 30,00%	R\$ 7.273,51 50,00%	R\$ 2.909,40 20,00%	
11	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 334,05	0,14%						R\$ 334,05 100,00%
12	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 14.704,00	6,13%						R\$ 14.704,00 100,00%
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 1.295,22	0,54%						R\$ 1.295,22 100,00%
TOTAL GERAL - PARCIAL		R\$ 239.797,97	100,00%	R\$ 26.832,25 11,19%	R\$ 43.874,28 18,30%	R\$ 46.543,02 19,41%	R\$ 51.320,52 21,40%	R\$ 37.052,86 15,45%	R\$ 34.175,04 14,25%
TOTAL GERAL - ACUMULADO		R\$ 239.797,97	100,00%	R\$ 26.832,25 11,19%	R\$ 70.706,53 29,49%	R\$ 117.249,55 48,90%	R\$ 168.570,07 70,30%	R\$ 205.622,93 85,75%	R\$ 239.797,97 100%

RANCHO QUEIMADO, 09 DE MARÇO DE 2026

LUANNY LOHN
Engenheira Civil
CREA/SC 172516-7