



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de rede de drenagem pluvial, pavimentação com lajotas sextavadas de concreto e sinalização viária

ENDEREÇO: Rua Roger Vanderlin - Bairro Morro do Freitas (Estacas 8 à 16 - 160m)

REFERÊNCIA: SINAPI ND SC 07/2026 SICRO ND SC 04/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 217.985,23 (Duzentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos)

DATA: 21/08/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.771,17	31,7%	R\$ 6.592,15	22,8%	R\$ 4.726,34	22,8%	R\$ 4.726,34	22,8%	R\$ 4.726,34
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 18.321,95	100,0%	R\$ 18.321,95						
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 53.415,89	47,9%	R\$ 25.586,51	52,1%	R\$ 27.829,38				
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 125.476,23			30,0%	R\$ 37.642,87	50,0%	R\$ 62.738,11	20,0%	R\$ 25.095,25
MENSAL		R\$ 217.985,23	23,2%	R\$ 50.500,61	32,2%	R\$ 70.198,58	30,9%	R\$ 67.464,45	13,7%	R\$ 29.821,59
ACUMULADO					55,4%	R\$ 120.699,19	86,3%	R\$ 188.163,65	100,0%	R\$ 217.985,23

AMANDA ALEXANDRE SVALDI

Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1

Responsável técnica pela atualização orçamentária