



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Implantação de rede de drenagem pluvial, pavimentação com lajotas sextavadas de concreto e sinalização viária

ENDEREÇO: Rua Roger Vanderlin - Bairro Morro do Freitas (Estacas 16 à 20m - 80m)

REFERÊNCIA: SINAPI ND SC 07/2026 SICRO ND SC 04/2026

BDI: 23,38%

VALOR TOTAL: R\$ 140.708,87 (Cento e quarenta mil, setecentos e oito reais e oitenta e sete centavos)

DATA: 21/08/2026

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.771,17	31,7%	R\$ 6.592,15	22,8%	R\$ 4.726,34	22,8%	R\$ 4.726,34	22,8%	R\$ 4.726,34
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.669,54	100,0%	R\$ 3.669,54						
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 25.944,31	98,6%	R\$ 25.586,51	1,4%	R\$ 357,80				
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 90.323,85			30,0%	R\$ 27.097,15	50,0%	R\$ 45.161,92	20,0%	R\$ 18.064,77
MENSAL		R\$ 140.708,87	25,5%	R\$ 35.848,20	22,9%	R\$ 32.181,30	35,5%	R\$ 49.888,26	16,2%	R\$ 22.791,11
ACUMULADO					48,3%	R\$ 68.029,50	83,8%	R\$ 117.917,76	100,0%	R\$ 140.708,87

AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1