

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAMAE) DE IMBITUBA**

DETEC - Diretoria Geral Técnica

Departamento de Projetos

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: ADUTORA DN 200 mm e Rede de água DN 50 mm - REGIÃO NORTE - Av. Central do Rosa

BAIRRO: IBIRAQUERA

EXTENSÃO DA REDE ADUTORA: **966,00 m**EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA: **2037,00 m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES		TOTAL
		01	02	
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES (%)	50%	50%	100%
		35.361,00	35.361,00	70.722,00
2.0	OBRA DE MOVIMENTO DE TERRA (%)	50%	50%	100%
		66.063,02	66.063,02	132.126,04
3.0	ASSENTAMENTO DE TUBOS E OBRAS COMPLEMENTARES (%)	40%	60%	100%
		68.609,80	102.914,69	171.524,49
4.0	MATERIAL (%)	50%	50%	100%
		136.373,20	136.373,20	272.746,40
TOTAL MENSAL		306.407,02	340.711,91	R\$ 647.118,93
PERCENTUAL MENSAL		47,35%	52,65%	
VALOR ACUMULADO		306.407,02	647.118,93	
PERCENTUAL ACUMULADO		47,35%	100,00%	

ASSINATURAS:

Marcelo Pinho Maciel
Diretor-Presidente do SAMAE de ImbitubaWilliam Gediell Laguna
Engenheiro Civil
CREA nº 092959-1