

Lei Federal n. 14.133/2021

Prefeitura Municipal de Araranguá
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Escala de probabilidade (1 a 5):

5) praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

5) muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

ANÁLISE DE RISCOS

Risco 1: Atraso na conclusão do Serviço

- Impacto: alto
- Probabilidade: Provável
- Nível de Risco: 18

Risco 2: Má qualidade do trabalho realizado

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: pouco provável
- Nível de Risco: 19

Risco 3: Acidentes de trabalho

- Impacto: Baixo
- Probabilidade: Provável

Nível de Risco: 8

Risco 4: Condições Climáticas

- Impacto: Muito Alto
- Probabilidade: Muito provável
- Nível de Risco: 24

Risco 5: Interrupção do tráfego durante o trabalho

- Impacto: **muito baixo**
- Probabilidade: Pouco Provável
- Nível de Risco: 2

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Publica	Estabelecer um cronograma claro e comunicar prazos importantes. Estabelecer penalidades contratuais para atrasos significativos.	- Controle de prazos - Fiscalização dos serviços
2	19	Publica	Realizar uma análise detalhada dos contratantes potenciais. Verificar referências e avaliações anteriores.	Controle de material
3	8	Privada	Exigir que o contratante forneça treinamento adequado em segurança para sua equipe. Verificar se eles possuem seguro de responsabilidade civil.	Implementar medidas de segurança no local de trabalho.
4	24	Privada	Monitorar regularmente as condições climáticas e interromper o trabalho em caso de condições perigosas.	Fornecer equipamentos de proteção adequados para condições climáticas adversas. Implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.
5	2	Privado	Coordenar com as autoridades locais para minimizar o impacto no tráfego.	Comunicar claramente as interrupções planejadas aos residentes e empresas afetadas. Implementar medidas de segurança para proteger os trabalhadores e o público.

Araranguá, 17 de março de 2025