



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau d
#PUB

| | | | | |
|------------------|----------------|---|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ | APelido EMPREENDIMENTO RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS | DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS |
|------------------|----------------|---|--|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 |
| 1. | PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHOR | 578.582,14 | % Período: | 32,44% | 37,29% | 30,27% | | | | | | | | |
| 1.1. | ADM LOCAL | 4.301,62 | % Período: | 32,44% | 37,29% | 30,27% | | | | | | | | |
| 1.2. | CANTEIRO DE OBRAS | 1.034,64 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | DRENAGEM | 142.243,23 | % Período: | 70,00% | | 30,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | 428.336,42 | % Período: | 20,00% | 50,00% | 30,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2.666,23 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 578.582,14 | | | | %: | 32,44% | 37,29% | 30,27% | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 187.667,63 | 215.772,28 | 175.142,23 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 187.667,63 | 215.772,28 | 175.142,23 | | | | | | | |
| | | | | %: | 32,44% | 69,73% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 187.667,63 | 403.439,91 | 578.582,14 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 187.667,63 | 403.439,91 | 578.582,14 | | | | | | | |

ARARANGUÁ
Local
terça-feira, 12 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME BOEIRA MICHELS
CREA/CAU: 117049-3
ART/RRT:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/05/2026 11:17:03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.jp.m.com.br/p81246ee982a76>

