



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Coordenadoria de Planejamento

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, nº 89 – Fone: (48) 3265-0195 – Fax (48) 3265-1369 - CNPJ. 82.925.652/0001-00
planejamento@sjbatista.sc.gov.br

Obra **GRADIL METÁLICO PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES / PORTAL PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES / PORTAL PARA O ACESSO A PONTE DOS IMIGRANTES PELA RODOVIA SC 108 SUL**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	GRADIL METÁLICO PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES	R\$ 64.936,64	50,00%	R\$ 64.936,64	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 129.873,28	34,58%
2	PORTAL PARA O PARQUE DE EVENTOS JOÃO VICENTE GOMES	R\$ -	0,00%	R\$ 41.826,14	50,00%	R\$ 41.826,14	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 83.652,27	22,28%
3	PORTAL PARA O ACESSO A PONTE DOS IMIGRANTES PELA RODOVIA SC 108 SUL	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 80.996,94	50,00%	R\$ 80.996,94	50,00%	R\$ 161.993,87	43,14%
Porcentagem		17,29%		28,43%		32,71%		21,57%			
Custo		R\$ 64.936,64		R\$ 106.762,78		R\$ 122.823,07		R\$ 80.996,94			
Porcentagem Acumulado		17,29%		45,72%		78,43%		100,00%		100,00%	
Custo Acumulado		R\$ 64.936,64		R\$ 171.699,42		R\$ 294.522,49		R\$ 375.519,42		R\$ 375.519,42	

PRAZO DE EXECUÇÃO - 60 (SESSENTA) DIAS

Geronimo Battisti Dell Antonio
Engenheiro civil
CREA/SC - 112271-4