

ANALISE DE RISCO

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de equoterapia, abrangendo equipe multidisciplinar, cavalos treinados e materiais complementares, apresenta riscos potenciais que podem impactar a execução do contrato, a qualidade dos serviços e a conformidade legal. Abaixo, é apresentada uma análise detalhada dos principais riscos associados, classificados por categoria, com suas respectivas medidas de mitigação, visando garantir a eficiência, segurança e regularidade da contratação.

1. Risco Técnicos

Falha na Sanidade ou Treinamento dos Cavalos

Descrição: Doenças ou inadequação dos cavalos treinados podem comprometer a continuidade das sessões de equoterapia, afetando a reabilitação dos pacientes.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigações:

- Exigir da contratada um plano detalhado de manejo de animais, com cronograma específico de vacinação e treinamento.
- Designar um fiscal técnico para acompanhar o processo, com reuniões periódicas com a contratada para validação de laudos veterinários.

Infraestrutura deficiente

Descrição: Falhas em acessibilidade, iluminação ou segurança do picadeiro podem inviabilizar sessões seguras.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Mitigações: Realizar, periodicamente, vistoria técnica obrigatória no espaço antes do início das atividades.

Equipe insuficiente ou sem qualificação

Descrição: Risco de contratação de profissionais sem registro em conselho ou sem certificação em equoterapia.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Mitigações: Exigir comprovação documental da formação, registros ativos e certificados de curso de equoterapia (mínimo 120h).

2. Riscos Jurídicos

Violação da LGPD

Descrição: Vazamento de dados ou tratamento inadequado de informações pessoais coletadas podem resultar em multas e danos reputacionais.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigações: Exigir cláusula contratual de conformidade com a LGPD e responsabilização integral da contratada.

Ausência no Plano Anual de Contratações

Descrição: A contratação não está prevista no PAC, o que pode gerar apontamentos por parte dos órgãos de controle.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigações: Incluir a contratação para o próximo ano.

Dependência de parceria com espaço privado

Descrição: A execução depende da formalização de cessão de uso de espaço privado; sem contrato, há risco de interrupção do serviço.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Mitigações: Exigir formalização contratual prévia com cláusulas de disponibilidade e manutenção do espaço.

Os riscos identificados apresentam probabilidades e impactos variados, mas foram gerenciados com medidas preventivas e corretivas previstas no Termo de Referência.

A implementação das medidas mitigadoras reduzirá a exposição da Administração Municipal a prejuízos financeiros, legais e operacionais e a continuidade dos serviços propostos.

Braço do Norte/SC, data e hora constante da assinatura eletrônica.

RAFAEL SOARES PATEIS – F.M.S. BRAÇO DO NORTE