



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
985142/2025	47789/2025	Município de Tubarão	Revitalização da Praça Sete de Setembro	Revitalização da Praça Sete de Setembro

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	META A	1.220.166,36	% Período:	7,19%	0,07%	10,13%		61,81%	20,80%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	87.733,69	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	92.667,60	% Período:						100,00%						
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.952,23	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	632.864,92	% Período:					100,00%							
1.5.	DRENAGEM AVENIDA RODOVALHO	35.624,68	% Período:			100,00%									
1.6.	PAISAGISMO	116.747,63	% Período:					100,00%							
1.7.	MOBILIÁRIOS	158.670,71	% Período:						100,00%						
1.8.	ALIMENTAÇÃO BEBEDOURO	806,64	% Período:		100,00%										
1.9.	PROJETO LUMINOTÉCNICO	76.017,13	% Período:			100,00%									
1.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.583,70	% Período:					100,00%							
1.11.	SERVIÇOS FINAIS	2.497,43	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.220.166,36			%:	7,19%	0,07%	10,13%	0,00%	61,81%	20,80%						
Período:	Repasso:	56.026,86		515,12	78.927,34	-	481.630,81	162.099,87							
	Contrapartida:	31.706,83		291,52	44.666,70	-	272.565,44	91.735,87							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	87.733,69		806,64	123.594,04	-	754.196,25	253.835,74							
Acumulado:	%:	7,19%		7,26%	17,39%	17,39%	79,20%	100,00%							
	Repasso:	56.026,86		56.541,98	135.469,32	135.469,32	617.100,13	779.200,00							
	Contrapartida:	31.706,83		31.998,35	76.665,05	76.665,05	349.230,49	440.966,36							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	87.733,69		88.540,33	212.134,37	212.134,37	966.330,62	1.220.166,36							
	Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							

Tubarão/SC

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: HÉRICA SERAFIM VARGAS

CREA/CAU: 00A3252353

ART/RRT: 20019701

Documento assinado digitalmente



HERICA SERAFIM VARGAS

Data: 18/09/2026 16:39:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>