



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

Rua Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323,  
Centro, Campos Novos - 89620-000

CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS - CASA CATARINA		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SERVIÇOS INICIAIS	26.277,00	8%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
2	INFRAESTRUTURA	564.016,20	25%	25%	25%	25%																				
3	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS																									
3.1	PAREDES	471.013,80				25%	25%	25%	25%																	
3.2	ESQUADRIAS	240.613,20					25%	25%	25%	25%																
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	7.671,90	25%	25%	25%	25%																				
5	REVESTIMENTOS																									
5.1	REVESTIMENTO DE PAREDES	366.292,80					20%	20%	20%	20%	20%															
6	PINTURA	103.393,80								20%	20%	20%	20%	20%												
7	PAVIMENTAÇÕES	184.338,90											20%	20%	20%	20%	20%									
8	COBERTURA E PROTEÇÕES	502.873,50											20%	20%	20%	20%	20%									
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
9.1	ENTRADA ÁREA BAIXA TENSÃO	92.056,80																10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES	42.545,70																10%	20%	20%	20%	20%	10%			
9.3	FIOS E CABOS	45.251,10																			20%	20%	20%	20%	20%	
9.4	CAIXAS E QUADROS	23.696,40																			20%	20%	20%	20%	20%	
9.5	CHAVES, DISJUNTORES, FUSÍVEIS, TOMADAS, INTERRUPTORES	48.544,80																				20%	20%	20%	20%	20%
9.6	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO	11.706,60																				20%	20%	20%	20%	20%
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																									
10.1	ALIMENTAÇÃO	42.065,10	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%																
10.2	SANITÁRIO	147.863,10		10%	20%	20%	20%	20%	10%																	
10.3	VENTILAÇÃO	4.931,70			10%	20%	20%	20%	10%																	
10.4	HIDRÁULICO	72.879,60						10%	20%	20%	20%	20%	10%													
10.5	RESERVATÓRIO	33.591,30						10%	20%	20%	20%	20%	10%													
10.6	EXTRAVASOR E LIMPEZA	4.020,60						10%	20%	20%	20%	20%	10%													
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	4.371,30																							50%	50%
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	115.321,20	8%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
13	TRATAMENTO DE ESGOTO	138.969,38																				20%	20%	20%	20%	
14	BANHEIRO CONVENCIONAL	29.913,00																			20%	20%	20%	20%		
15	BANHEIRO PCD	27.248,80																			20%	20%	20%	20%		
<b>R\$ 3.351.467,58</b>																										
<b>100%</b>		158.456,39	167.578,77	182.858,25	301.104,87	291.594,71	302.643,86	303.113,21	190.759,04	121.699,55	48.440,99	174.834,32	163.785,17	143.106,41	143.106,41	143.106,41	19.124,18	44.016,79	44.016,79	85.600,16	97.650,44	84.190,19	59.297,58	61.483,23	19.899,86	
		<b>3.351.467,58</b>																								

Campos Novos, 09 de abril de 2026

Prefeitura Municipal de Campos Novos  
Engenheiro Civil  
Edmilson José Rodrigues  
CREA - SC 163312-1