

OBRA:		24 - Pavimentação em paralelepípedo (pedras regulares) , drenagem e serviços complementares na Rua Antônio Baggio						
ENDEREÇO:		Rua Antônio Baggio - Bairro Jardim Bela Vista						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Edmilson José Rodrigues - CREA 163.312-1						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,45%	1.898,55	100,00% R\$ 1.898,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	31,60%	133.041,59	50,00% R\$ 66.520,79	20,00% R\$ 26.608,32	20,00% R\$ 26.608,32	10,00% R\$ 13.304,16	0,00% R\$ 0,00
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA REGULAR - PARALELEPIPEDO (CALÇAMENTO)	67,50%	284.220,09	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 56.844,02	30,00% R\$ 85.266,03	30,00% R\$ 85.266,03	20,00% R\$ 56.844,02
4	SINALIZAÇÃO	0,45%	1.910,27	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.910,27
	TOTAL SIMPLES	100,00%	421.070,50	16,25% R\$ 68.419,35	19,82% R\$ 83.452,34	26,57% R\$ 111.874,35	23,41% R\$ 98.570,19	13,95% R\$ 58.754,29
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	421.070,50	16,25% R\$ 68.419,35	36,07% R\$ 151.871,68	62,64% R\$ 263.746,03	86,05% R\$ 362.316,21	100,00% R\$ 421.070,50