

EMPREENDIMENTO REFORMA CRECHE FNDE	MUNICÍPIO Município de Água Doce AVENIDA INDEPENDÊNCIA	PRAZO TOTAL 2 meses DATA 10/08/2026	TOTAL ATÉ O PERÍODO R\$ 86.042,02
---------------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	ADEQUAÇÕES CRECHE FNDE	43.021,01 50,00%	43.021,01 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86.042,02
	TOT. (%)	50,00	50,00							100,00
	TOT. (R\$)	43.021,01	43.021,01							86.042,02
	C. FIN. (R\$)	43.021,01	43.021,01							86.042,02
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R\$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R\$)									
	RECURSO									

ANA JÚLIA UNGERICH DE CARVALHO
Engenheiro(a) Civil
CREA 105295-8
ART: 10627729-3