



Serviço de Sonorização para eventos a serem realizados pela Secretaria de Educação Cultura e Esportes

DEFINA COMO SERÃO PONTUADOS OS DADOS DA MATRIZ					
PROBABILIDADE	DESPREZÍVEL (10%)	BAIXO (30%)	MODERADO (50%)	ALTO (70%)	MUITO ALTO (90%)
	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
IMPACTO	DESPREZÍVEL (10%)	BAIXO (30%)	MODERADO (50%)	ALTO (70%)	MUITO ALTO (90%)
	0.05	0.1	0.2	0.4	0.8

Riscos / Perigos					
DESCRIÇÃO DO RISCO	TIPO	PROBABILIDADE	IMPACTO	AÇÃO	PLANO DE CONTINGÊNCIA P/ REDUZIR IMPACTO
Definir inadequadamente os requisitos da compra	Ameaça	Moderado	Baixo	Ameaça: Prevenir	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Execução do serviço em desconformidade com o objeto licitado.	Ameaça	Moderado	Moderado	Ameaça: Prevenir	Acompanhamento do fiscal de contratos e da equipe da Secretaria de Educação.
Exigir Garantia Contratual.	Ameaça	Moderado	Baixo	Ameaça: Mitigar	Fiscalização da equipe de licitações e do fiscal de contratos
Planejamento Insuficiente	Ameaça	Baixo	Baixo	Ameaça: Aceitar	Fiscal de contratos e equipe da Secretetaria Municipal de Educação
Acompanhamento preventivo da documentação que comprove a regularidade fiscal, social e trabalhista da Contratada	Ameaça	Alto	Alto	Ameaça: Mitigar	Fiscal de contratos e equipe da Secretetaria Municipal de Educação
					A Gestão do Projeto ficará sob a responsabilidade do Analista de Obras Públicas

[illegible]