

		PLANO DE TRABALHO		FOLHA1/3	
<b>1-DADOS CADASTRAIS</b>					
<b>PROPONENTE</b>					
<b>ÓRGÃO/ENTIDADE</b>					<b>CNPJ</b>
Município de JABORÁ					82.939.463/0001-88
<b>ENDEREÇO(RUA,AVENIDA,PRAÇA)</b>				<b>NÚMERO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>
RUA ÂNGELO POYER				320	centro
<b>CEP</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>
89677-000	Centro	JABORÁ			SC
<b>E-MAIL</b>		<b>DDD</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CELULAR</b>	
<a href="mailto:prefeito@jabora.sc.gov.br">prefeito@jabora.sc.gov.br</a>		49	3526-2000	(49) 9198-1717	
<b>CONTACORRENTE</b>	<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>PRAÇA PAGAMENTO</b>		
	001	5286-8			
<b>NOME RESPONSÁVEL</b>				<b>CPF</b>	
CLEVSON RODRIGO FREITAS				986.010.759-91	
<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>FUNÇÃO</b>		<b>MATRÍCULA</b>	
SSP/SC	PREFEITO	PREFEITO			
<b>ENDEREÇO(RUA,AVENIDA,PRAÇA)</b>				<b>NÚMERO</b>	<b>COMPLEMENTO</b>
TRAVESSA SÃO ROQUE				75	CASA
<b>CEP</b>	<b>BAIRRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>
89677-000	LOTEAMENTO IVO POYER	JABORÁ			SC
<b>E-MAIL</b>		<b>DDD</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>CELULAR</b>	
<a href="mailto:prefeito@jabora.sc.gov.br">prefeito@jabora.sc.gov.br</a>					
<b>2-DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>					
<b>TÍTULO DO PROJETO</b>				<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>	
Manutenção de Estradas				<b>INÍCIO</b>	<b>TÉRMINO</b>
				26/01/2026	31/12/2027
<b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>					
<b>Aquisição de material britado para recuperação das estradas rurais do município de Jaborá/SC atingidas pelas últimas enxurradas nas Linhas Jaborazinho, Linhas Prestes, Linha França e Linha Água Belas</b>					
<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO</b>					
<p>O Município de Jaborá/SC está localizado no Meio Oeste Catarinense, com uma população de 4.310 habitantes (CENSO 2022). Em relação às dificuldades que os municípios pequenos, como este, tem em realizar grandes investimentos, devido a baixa arrecadação, e, obrigações de garantir o atendimento primário aos seus munícipes, o município necessita de recursos para Manutenção das Estradas Vicinais do Município, sendo o mínimo através de britagem das estradas, tendo em vista que a principal atividade econômica do município é a agricultura. Sendo assim, é de suma importância incentivar os agricultores rurais, e oferecer aos mesmos condições dignas para trabalho, sendo uma delas as melhorias das estradas rurais que os mesmos utilizam diariamente.</p>					

3-PLANO DE APLICAÇÃO(R\$1,00)				
NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
33.90	BRITA Nº 01	R\$ 83.333,34	R\$ 83.333,34	R\$ 0,00
33.90	BRITA Nº 00	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 0,00
33.90	PÓ DE PEDRA	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

4-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO							
META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
	INÍCIO: LINHA JABORAZINHO FIM: LINHA PRESTES	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.154291251642633, -51.68196606078434.	M³	337,29	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA JABORAZINHO FIM: LINHA PRESTES	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.154291251642633, -51.68196606078434.	M³	413,08	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA JABORAZINHO FIM: LINHA PRESTES	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.154291251642633, -51.68196606078434.	M³	328,257	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA PRESTES FIM: LINHA SANTA LÚCIA	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.119797883577473, -51.6867026992937.	M³	191,13	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA PRESTES FIM: LINHA SANTA LÚCIA	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.119797883577473, -51.6867026992937.	M³	234,08	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA PRESTES FIM: LINHA SANTA LÚCIA	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.157423329141693, -51.72463215377498. FIM: -27.119797883577473, -51.6867026992937.	M³	186,01	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA FRANÇA FIM: LINHA FRANÇA	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.172955339486116, -51.70181882770177. FIM: -27.185858936581088, -51.69926978658426.	M³	123,67	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA FRANÇA FIM: LINHA FRANÇA	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.172955339486116, -51.70181882770177. FIM: -27.185858936581088, -51.69926978658426.	M³	151,46	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA FRANÇA FIM: LINHA FRANÇA	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.172955339486116, -51.70181882770177. FIM: -27.185858936581088, -51.69926978658426.	M³	120,36	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA ÁGUAS BELAS FIM: LINHA ÁGUAS BELAS	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.150308237821207, -51.730668016725005. FIM: -27.148093392613593, -51.71290106616497.	M³	112,436	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA ÁGUAS BELAS FIM: LINHA ÁGUAS BELAS	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.150308237821207, -51.730668016725005. FIM: -27.148093392613593, -51.71290106616497.	M³	137,709	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA ÁGUAS BELAS FIM: LINHA ÁGUAS BELAS	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.150308237821207, -51.730668016725005. FIM: -27.148093392613593, -51.71290106616497.	M³	109,42	26/01/26	31/12/27

**5-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$1,00)**

**VALOR DAS PARCELAS**

Meta	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	Total
01	R\$ 250.000,00				R\$ 250.000,00
<b>Totais</b>	R\$ 250.000,00				R\$ 250.000,00

**6-Assinatura do Proponente**

Jaborá - SC, 27 de janeiro de 2026

LOCALE DATA

CLEVSON RODRIGO  
FREITAS:98601075991

Assinado de forma digital por  
CLEVSON RODRIGO  
FREITAS:98601075991  
Dados: 2026.01.27 18:05:11 -03'00'

**Clevson Rodrigo Freitas**  
Prefeito Municipal

**7. PARECER**

**8-APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**Aprovado.**

LOCALE DATA

CONCEDENTE  
(assinatura carimbo)



**1 - DADOS CADASTRAIS**

**PROPONENTE**

ÓRGÃO/ENTIDADE				CNPJ
MUNICÍPIO DE JABORÁ				82.939.463/0001-88
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ÂNGELO POYER			320	Prefeitura
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF
89677-000	CENTRO	JABORÁ		SC
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR
prefeitura@jabora.sc.gov.br		49	3526-2000	(49) 99962-3640
CONTA CORRENTE		BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO
SSP/SC				Jaborá/SC
NOME DO RESPONSÁVEL				CPF
CLEVSON RODRIGO FREITAS				986.010.759-91
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO		MATRICULA
	PREFEITO	CHEFE DO PODER EXECUTIVO		
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)			NÚMERO	COMPLEMENTO
TRAVESSA SÃO ROQUE			75	Casa
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO		UF
89677-000	LOTEAMENTO IVO POYER	JABORÁ		SC
E-MAIL		DDD	TELEFONE	CELULAR
prefeito@jabora.sc.gov.br		49	3526-2000	(49) 99962-3640

**2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26/01/2026	31/12/2027

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Aquisição de material britado para recuperação das estradas rurais do município de Jaborá/SC atingidas pelas últimas enxurradas nas Linhas Alto Andrade, Linha banhado, Linha Lageado Andrade, Linha São Luiz, Linha São Lourenço, Linha Boa Vista e Linha Vista Alegre.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

O Município de Jaborá/SC está localizado no Meio Oeste Catarinense, com uma população de 4.310 habitantes (CENSO 2022). Em relação às dificuldades que os municípios pequenos, como este, tem em realizar grandes investimentos, devido a baixa arrecadação, e, obrigatoriedades de garantir o atendimento primário aos seus munícipes, o município necessita de recursos para Manutenção das Estradas Vicinais do Município, sendo o mínimo através de britagem das estradas, tendo em vista que a principal atividade econômica do município é a agricultura. Sendo assim, é de suma importância incentivar os agricultores rurais, e oferecer aos mesmo condições dignas para trabalho, sendo uma delas as melhorias das estradas rurais que os mesmos utilizam diariamente.

**3 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
33.90	BRITA Nº 01	166.666,45	166.666,45	0,00
33.90	BRITA Nº 00	166.664,96	166.664,96	0,00
33.90	PÓ DE PEDRA	166.768,80	166.768,80	00,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>00,00</b>

**4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNI D	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
MELHORIA INFRAESTRUTURA AS ESTRADAS RURAIS (INTERIOR) DO MUNICÍPIO	INÍCIO: LINHA ALTO ANDRADE FIM: LINHA BANHADÃO	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.179047452962003, -51.7388577155939 FIM: -27.20721831083583, -51.736099880112235	M³	246,6	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA ALTO ANDRADE FIM: LINHA BANHADÃO	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.179047452962003, -51.7388577155939 FIM: -27.20721831083583, -51.736099880112235	M³	302,04	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA ALTO ANDRADE FIM: LINHA BANHADÃO	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.179047452962003, -51.7388577155939 FIM: -27.20721831083583, -51.736099880112235	M³	240,00	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA LAGEADO ANDRADE FIM: LINHA SÃO LUIZ	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.180017440941345, -51.74580071961941 FIM: -27.197994275107284, -51.790711719464184	M³	437,14	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA LAGEADO ANDRADE FIM: LINHA SÃO LUIZ	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.180017440941345, -51.74580071961941 FIM: -27.197994275107284, -51.790711719464184	M³	536,12	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA LAGEADO ANDRADE FIM: LINHA SÃO LUIZ	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.180017440941345, -51.74580071961941 FIM: -27.197994275107284, -51.790711719464184	M³	426,00	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA BOA VISTA FIM: LINHA VISTA ALEGRE	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.16747685086164, -51.73991387384514 FIM: -27.128372931364808, -51.778022697744085	M³	548,68	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA BOA VISTA FIM: LINHA VISTA ALEGRE	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.16747685086164, -51.73991387384514 FIM: -27.128372931364808, -51.778022697744085	M³	672,04	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA BOA VISTA FIM: LINHA VISTA ALEGRE	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.16747685086164, -51.73991387384514 FIM: -27.128372931364808, -51.778022697744085	M³	534,00	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA SÃO LOURENÇO FIM: LINHA SÃO LOURENÇO	BRITAGEM COM BRITA Nº 01	INÍCIO: -27.1512879985231, -51.819020090048255 FIM: -27.119206925622475, -51.84262352678258	M³	296,63	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA SÃO LOURENÇO FIM: LINHA SÃO LOURENÇO	BRITAGEM COM BRITA Nº 00	INÍCIO: -27.1512879985231, -51.819020090048255 FIM: -27.119206925622475, -51.84262352678258	M³	362,44	26/01/26	31/12/27
	INÍCIO: LINHA SÃO LOURENÇO FIM: LINHA SÃO LOURENÇO	BRITAGEM COM PÓ DE PEDRA	INÍCIO: -27.1512879985231, -51.819020090048255 FIM: -27.119206925622475, -51.84262352678258	M³	289,00	26/01/26	31/12/27

**5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE (R\$ 1,00)**

**VALOR DAS PARCELAS**

Meta	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	Total
01	R\$ 500.000,00				R\$ 500.000,00
<b>Totais</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>				<b>R\$ 500.000,00</b>

**6 – Assinatura do Proponente**

JABORÁ(SC), 27 Janeiro de 2026

LOCAL E DATA

CLEVSON RODRIGO  
FREITAS:986010759  
91

Assinado de forma digital  
por CLEVSON RODRIGO  
FREITAS:98601075991  
Dados: 2026.01.27 18:02:37  
-03'00'

**Clevson Rodrigo Freitas**  
Prefeito Municipal

**7. PARECER**

**8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**Aprovado.**

LOCAL E DATA

CONCEDENTE  
(assinatura e carimbo)