


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
 AZ PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	OBRA:	REFORMA DA COBERTURA DO CALÇADÃO	DATA : 27/06/2025		BDI : 21,90%
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL	DEINFRA-SC	2021/01	-
	LOCAL:	AVENIDA PROGRESSO, PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO - CAIBI/SC	DER-PR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	177,48%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE CAIBI/SC	ORSE	2025/12	111,36%
	UNIDADES:	1286.48M²	SICRO NOVO	2025/10	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 100,93	SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	114,47%
			SP Obras	200 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	10.375,13	100,00 %		100,00 %
			10.375,13		10.375,13
2	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS	34.754,19	60,00 %	40,00 %	100,00 %
			20.852,51	13.901,68	34.754,19
3	COBERTURA E CALHAS	84.712,39	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			33.884,96	50.827,43	84.712,39
		129.841,71	65.112,60	64.729,11	129.841,71
			65.112,60	129.841,71	

Maravilha/SC, 16 de Fevereiro de 2026.

Gustavo Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 180.570-7