

OBRA:	230 - Cobertura Rampa Escola Nações
ENDEREÇO:	Av. Carlos Maister, Bairro Nações - Fraiburgo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	1.154,64	100,00% R\$ 1.154,64	0,00% R\$ 0,00
2	PILARES	7,46%	8.714,19	100,00% R\$ 8.714,19	0,00% R\$ 0,00
3	PAREDES DE VEDAÇÃO	25,46%	29.747,11	50,00% R\$ 14.873,56	50,00% R\$ 14.873,56
4	CINTA DE AMARRAÇÃO	7,56%	8.836,40	100,00% R\$ 8.836,40	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	58,54%	68.404,87	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 68.404,87
	TOTAL SIMPLES	100,00%	116.857,21	28,73% R\$ 33.578,79	71,27% R\$ 83.278,43
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	116.857,21	28,73% R\$ 33.578,79	100,00% R\$ 116.857,21

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/07/2024 16:26:03-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://ic.atende.net/pt66996c5601a0c>
POR RENATO RIBEIRO DE LIMA - (***213.329-**) EM 18/07/2024 16:26