

OBRA:	288 - Rua Granny Smith - Macieira - Pav. em Paver 16 faces
ENDEREÇO:	Rua Granny Smith, Bairro Macieira, Fraiburgo - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Renato Ribeiro de Lima - CREA 151168-8
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,63%	2.221,26	100,00% R\$ 2.221,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLANAGEM	2,18%	2.962,88	100,00% R\$ 2.962,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	17,43%	23.734,33	75,00% R\$ 17.800,75	25,00% R\$ 5.933,58	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO	75,63%	103.010,78	20,00% R\$ 20.602,16	50,00% R\$ 51.505,39	30,00% R\$ 30.903,23
5	SINALIZAÇÃO	3,14%	4.279,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 4.279,24
	TOTAL SIMPLES	100,00%	136.208,49	32,00% R\$ 43.587,04	42,17% R\$ 57.438,97	25,83% R\$ 35.182,47
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	136.208,49	32,00% R\$ 43.587,04	74,17% R\$ 101.026,02	100,00% R\$ 136.208,49