



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 21255 - 5/2021
Data referência do orçamento : 28/04/2023
Descrição : Climatização do Museu Histórico de Santa Catarina
Versão : Atualizado Sinapi Mar 2023
Dimensão : 500,18 M2
Data Base : 01/03/2023
Órgão solicitante : 270033 - FCC - Fundação Catarinense de Cultura
Órgão elaborador : 270033 - FCC - Fundação Catarinense de Cultura

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
Sistema de Climatização	%	100,00	100,00									
	R\$	92.773,30	92.773,30									
Valor parcial:	R\$	92.773,30	92.773,30									
Valor acumulado:	R\$	92.773,30	92.773,30									

Wagner Velho Martins
Engenheiro