

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
DIRETORIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL																									
SC-486 BOTUVERÁ - VIDAL RAMOS																									
		Entregas / Prazos (em dias)																							
		RAP 01	RAP 02	PA	RAP 03	RAP 04	RAP 05	EC	RAP 06	RAP 07	RAP 08	RAP 09	RAP 10	RAP 11	RAP 12	RAP 13	AP	RAP 14	RAP 15	RAP 16	RAP 17	ME	RAP 18	RAP 19	PE
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720
		Parcelas relativas ao valor total de cada fase (%)																							
FASE	VALOR (R\$)																								
PRÉ-ANÁLISE (PA)		50%				50%																			
EST. CORR. (EC)										50%				50%											
ANTEPROJ. (AP)																		50%				50%			
PROJ. EXEC. (PE)																						50%			



Assinaturas do documento



Código para verificação: **45UQ2JP8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LÍDIA CAROLINA DA LUZ (CPF: 085.XXX.539-XX) em 29/07/2024 às 16:28:40

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/10/2020 - 15:32:56 e válido até 07/10/2120 - 15:32:56.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMTY3NTVfMTY3NzBfMjAyM180NVVRMkpQOA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00016755/2023** e o código **45UQ2JP8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.