



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento

:

24753/SEA - 2/2024

Data referência do
orçamento

:

02/08/2024

Descrição

:

Adequação e reforma do passeio público - Quadra Igreja Nossa Senhora de Guadalupe

Versão

:

Atualizado 06/2024

Endereço

:

Quadra Urbana delimitada pelas ruas Madre Maria Villac, Vasco de Oliveira Gondim e Apóstolo Bairro

:

Canasvieiras

Dimensão

:

1.271,47 M2

Data Base

:

01/06/2024

Órgão solicitante

:

470001 - SEA - Sec. de Estado da Administração

Órgão elaborador

:

470001 - SEA - Sec. de Estado da Administração

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		90

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)							
Serviços Iniciais	%	21,79	50,00	50,00								
	R\$	73.363,95	36.681,97	36.681,98								
Pavimentações	%	66,60	30,00	60,00	10,00							
	R\$	224.223,21	67.266,96	134.533,92	22.422,33							
Complementação Da Obra	%	11,60	42,50	50,00	7,50							
	R\$	39.073,06	16.606,05	19.536,53	2.930,48							
Valor parcial:	R\$	336.660,22	120.554,98	190.752,43	25.352,81							
Valor acumulado:	R\$	336.660,22	120.554,98	311.307,41	336.660,22							

Bruno Ceotto Sobrinho
Engenheiro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **ABH31X59**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNO CEOTTO SOBRINHO (CPF: 653.XXX.807-XX) em 21/08/2024 às 15:25:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/08/2022 - 14:34:54 e válido até 04/08/2122 - 14:34:54.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMDc5MTIfNzk3NV8yMDIzX0FCSDMxWDU5> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00007919/2023** e o código **ABH31X59** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.