

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA



SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE “COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-435, TRECHO: SÃO BONIFÁCIO –SÃO MARTINHO, SEGMENTO KM 64+500 AO KM 77+100 = PF, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,6 KM”.

ATIVIDADES	PREÇO	MESES					
		1	2	3	4	5	6
1. Pessoal	R\$ 1.774.567,50	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08
2. Instalações Físicas	R\$ 134.832,06	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67
3. Mobiliários	R\$ 63.039,60	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20
4. Cesta de Instalações	R\$ 335.123,50	1,39%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%
		R\$ 4.669,43	R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77
5. Custos diversos	R\$ 32.358,24	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68
6. Veículos	R\$ 191.036,34	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 2.530.957,24						

% TOTAL MENSAL	5,00%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%
(R\$) TOTAL MENSAL	R\$ 126.660,19	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53
% TOTAL ACUMULADO	5,00%	10,48%	15,96%	21,44%	26,92%	32,40%
(R\$) TOTAL ACUMUADO	R\$ 126.660,19	R\$ 265.357,73	R\$ 404.055,26	R\$ 542.752,79	R\$ 681.450,33	R\$ 820.147,86

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA 		SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE “COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-435, TRECHO: SÃO BONIFÁCIO –SÃO MARTINHO, SEGMENTO KM 64+500 AO KM 77+100 = PF, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,6 KM”.					
ATIVIDADES	PREÇO	MESES					
		7	8	9	10	11	12
1. Pessoal	R\$ 1.774.567,50	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08
2. Instalações Físicas	R\$ 134.832,06	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67
3. Mobiliários	R\$ 63.039,60	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20
4. Cesta de Instalações	R\$ 335.123,50	4,99%	4,99%	4,99%	7,17%	7,17%	7,17%
		R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77	R\$ 16.706,77	R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31
5. Custos diversos	R\$ 32.358,24	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68
6. Veículos	R\$ 191.036,34	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 2.530.957,24						
		% TOTAL MENSAL	5,48%	5,48%	5,48%	5,77%	5,77%
		(R\$) TOTAL MENSAL	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53	R\$ 138.697,53	R\$ 146.007,07	R\$ 146.007,07
		% TOTAL ACUMULADO	37,88%	43,36%	48,84%	54,61%	60,38%
		(R\$) TOTAL ACUMUADO	R\$ 958.845,39	R\$ 1.097.542,93	R\$ 1.236.240,46	R\$ 1.382.247,53	R\$ 1.528.254,61

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA 		SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DFIS - DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE “COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE E DE SUBSÍDIOS À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-435, TRECHO: SÃO BONIFÁCIO –SÃO MARTINHO, SEGMENTO KM 64+500 AO KM 77+100 = PF, COM EXTENSÃO TOTAL DE 12,6 KM”.						
ATIVIDADES	PREÇO	MESES						TOTAL
		13	14	15	16	17	18	
1. Pessoal	R\$ 1.774.567,50	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 98.587,08	R\$ 1.774.567,50
2. Instalações Físicas	R\$ 134.832,06	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 7.490,67	R\$ 134.832,06
3. Mobiliários	R\$ 63.039,60	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 3.502,20	R\$ 63.039,60
4. Cesta de Instalações	R\$ 335.123,50	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	1,39%	100,00%
		R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31	R\$ 24.016,31	R\$ 4.669,43	R\$ 335.123,50
5. Custos diversos	R\$ 32.358,24	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 1.797,68	R\$ 32.358,24
6. Veículos	R\$ 191.036,34	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
		R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 10.613,13	R\$ 191.036,34
PREÇO TOTAL GLOBAL	R\$ 2.530.957,24							



Assinaturas do documento



Código para verificação: **N91OVR27**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GEORGE WILIAN MARODIN em 10/09/2024 às 17:40:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/10/2019 - 13:35:13 e válido até 29/10/2119 - 13:35:13.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjk0MDFfMjk0MjBfMjAyNF9OOTFPVllyNw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00029401/2024** e o código **N91OVR27** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.