



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 22976/SES - 2/2022

Data referência do orçamento : 05/03/2024

Descrição : Execução da Reforma e Ampliação do Abrigo Externo de Resíduos do Hospital Dr. Waldomiro Coulautti (HDWC), localizado na rua Três de maio, 998 - Centro - Ibirama/SC.

Versão : Versão SINAPI 2023 DEZEMBRO Onerada

Dimensão : 93,53 M2

Data Base : 01/12/2023

Órgão solicitante : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde

Órgão elaborador : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		120

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)						
Geral	%	7,10	100,00									
	R\$	26.591,71	26.591,71									
Serviços Iniciais	%	2,12	100,00									
	R\$	7.905,58	7.905,58									
Infraestrutura	%	6,90	100,00									
	R\$	25.815,75	25.815,75									
Supraestrutura	%	14,92		100,00								
	R\$	55.834,95		55.834,95								
Pavimentações	%	2,98		100,00								
	R\$	11.140,48		11.140,48								
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	5,01		50,00	50,00							
	R\$	18.772,86		9.386,43	9.386,43							
Revestimentos de Parede	%	17,71			100,00							
	R\$	66.262,29			66.262,29							
Revestimentos de Piso	%	4,90			100,00							
	R\$	18.302,28			18.302,28							
Revestimentos	%	1,55				100,00						
	R\$	5.806,25				5.806,25						
Coberturas E Proteções	%	11,98			100,00							
	R\$	44.817,90			44.817,90							
Esquadrias	%	8,80			100,00							
	R\$	32.932,08			32.932,08							
Pintura	%	3,04				100,00						
	R\$	11.378,79				11.378,79						
Instalações Hidrossanitárias	%	3,85		25,00	60,00	15,00						
	R\$	14.398,11		3.599,53	8.638,86	2.159,72						
Instalações Elétricas	%	2,15		25,00	60,00	15,00						
	R\$	8.056,94		2.014,23	4.834,16	1.208,55						
Complementação Da Obra	%	0,58				100,00						
	R\$	2.157,12				2.157,12						
Instalações Preventivas De Incêndio	%	0,17				100,00						
	R\$	644,19				644,19						



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 22976/SES - 2/2022
Data referência do orçamento : 05/03/2024
Descrição : Execução da Reforma e Ampliação do Abrigo Externo de Resíduos do Hospital Dr. Waldomiro Coulautti (HDWC), localizado na rua Três de maio, 998 - Centro - Ibirama/SC.
Versão : Versão SINAPI 2023 DEZEMBRO Onerada
Dimensão : 93,53 M2
Data Base : 01/12/2023
Órgão solicitante : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde
Órgão elaborador : 480001 - SES - Sec. de Estado da Saúde

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)						
Serviço Sem Registro	%	0,37				100,00						
	R\$	1.388,04				1.388,04						
Consultoria	%	5,86	17,28	27,87	48,76	6,09						
	R\$	21.942,39	3.791,64	6.115,34	10.699,11	1.336,30						
Valor parcial:	R\$	374.147,71	64.104,68	88.090,96	195.873,11	26.078,96						
Valor acumulado:	R\$	374.147,71	64.104,68	152.195,64	348.068,75	374.147,71						

Mônica Rosane Savi
Arquiteta

Vagner Gonçalves Wojcickoski
Arquiteto e Urbanista



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5MC07CU7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MÔNICA ROSANE SAVI (CPF: 656.XXX.399-XX) em 23/04/2024 às 17:11:23

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:49:43 e válido até 13/07/2118 - 14:49:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwNDE4NzFfNDI4MDRfMjAyNF81TUMwN0NVNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00041871/2024** e o código **5MC07CU7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.