



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 24698/SIE - 4/2024

Data referência do orçamento : 29/10/2024

Descrição : Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução dos Serviços especializados de engenharia para as Obras de pavimentação na Rodovia SC-290. Trecho: Divisa SC/RS - Praia Grande (Serra do Faxinal).

Versão : Orçamento SICRO JUL/2024

Dimensão : 1,00 UN

Data Base : 01/07/2024

Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1	Cronograma meramente ilustrativo, favor considerar o que consta no processo.	360

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
Serviços Diversos	%	65,27	7,79	7,79	7,79	7,79	7,79	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	R\$	1.029.528,36	80.200,26	80.200,26	80.200,26	80.200,26	80.200,25	89.774,88	89.774,87	89.774,87	89.774,88	89.774,87
Serviços Diversos	%	5,57	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	R\$	87.860,88	7.318,81	7.318,81	7.318,81	7.318,81	7.318,81	7.318,81	7.318,82	7.318,81	7.318,81	7.318,81
Serviços Diversos	%	2,13	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	R\$	33.559,56	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51	2.795,51
Serviços Diversos	%	16,30	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56
	R\$	257.044,42	24.573,44	24.573,45	24.573,44	24.573,45	24.573,45	24.573,44	24.573,45	24.573,45	24.573,44	24.573,45
Serviços Diversos	%	1,23	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	R\$	19.375,32	1.613,96	1.613,96	1.613,97	1.613,96	1.613,97	1.613,96	1.613,97	1.613,96	1.613,96	1.613,97
Serviços Diversos	%	9,50	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
	R\$	149.806,80	12.478,90	12.478,91	12.478,90	12.478,91	12.478,91	12.478,90	12.478,91	12.478,91	12.478,91	12.478,90
Valor parcial:	R\$	1.577.175,34	128.980,88	128.980,90	128.980,89	128.980,90	128.980,90	138.555,50	138.555,53	138.555,51	138.555,51	138.555,51
Valor acumulado:	R\$	1.577.175,34	128.980,88	257.961,78	386.942,67	515.923,57	644.904,47	783.459,97	922.015,50	1.060.571,01	1.199.126,52	1.337.682,03

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)								
Serviços Diversos	%	65,27	8,72	8,73								
	R\$	1.029.528,36	89.774,87	89.877,83								
Serviços Diversos	%	5,57	8,33	8,37								
	R\$	87.860,88	7.318,81	7.353,96								
Serviços Diversos	%	2,13	8,33	8,37								
	R\$	33.559,56	2.795,52	2.808,94								
Serviços Diversos	%	16,30	2,20	2,20								
	R\$	257.044,42	5.654,98	5.654,98								
Serviços Diversos	%	1,23	8,33	8,37								
	R\$	19.375,32	1.613,96	1.621,72								
Serviços Diversos	%	9,50	8,33	8,37								
	R\$	149.806,80	12.478,91	12.538,83								



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 24698/SIE - 4/2024
Data referência do orçamento : 29/10/2024
Descrição : Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução dos Serviços especializados de engenharia para as Obras de pavimentação na Rodovia SC-290. Trecho: Divisa SC/RS - Praia Grande (Serra do Faxinal).
Versão : Orçamento SICRO JUL/2024
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/07/2024
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)								
Valor parcial:	R\$	1.577.175,34	119.637,05	119.856,26								
Valor acumulado:	R\$	1.577.175,34	1.457.319,08	1.577.175,34								

Raul Trucolo Júnior
Engenheiro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **ZJ776J0F**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAUL TRUCOLO JÚNIOR (CPF: 038.XXX.901-XX) em 29/10/2024 às 17:18:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/08/2021 - 11:43:08 e válido até 17/08/2121 - 11:43:08.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjY4MzZfMjY4NTNfMjAyM19aSjc3NkowRg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00026836/2023** e o código **ZJ776J0F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.