


ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA  
DIRETORIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL                                                 |              |                                                    |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Contornos Viários de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - Lote 02 - Contorno Viário Oeste |              |                                                    |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                          |              | Entregas / Prazos (em dias)                        |       |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                          |              | RAP 01                                             | PA    | RAP 02 | EC     | RAP 03 | AP     | RAP 11 | ME     | PE     |
|                                                                                          |              | 30                                                 | 60    | 90     | 120    | 150    | 180    | 210    | 240    | 270    |
| FASE                                                                                     | VALOR (R\$)  | Parcelas relativas ao valor total de cada fase (%) |       |        |        |        |        |        |        |        |
| PRÉ-ANÁLISE (PA)                                                                         | 150.430,50   |                                                    | 50%   |        | 50%    |        |        |        |        |        |
| EST. CORRED. (EC)                                                                        | 347.522,34   |                                                    |       |        | 50%    |        | 50%    |        |        |        |
| ANTEPROJ. (AP)                                                                           | 625.937,47   |                                                    |       |        |        |        | 50%    |        | 50%    |        |
| PROJ. EXEC. (PE)                                                                         | 542.756,07   |                                                    |       |        |        |        |        |        | 50%    | 50%    |
|                                                                                          |              | Parcelas relativas ao valor total do projeto (%)   |       |        |        |        |        |        |        |        |
| VALOR TOTAL (R\$)                                                                        | 1.666.646,38 | 0,00%                                              | 4,51% | 0,00%  | 14,94% | 0,00%  | 29,20% | 0,00%  | 35,06% | 16,28% |



**OBSERVAÇÕES:**

1) Tendo em vista que o regime de execução do contrato será sob a forma de **empreitada por preço unitário**, a proposta e seus respectivos preços unitários deverão ser elaborados levando em consideração este cronograma físico-financeiro como referência, tanto a respeito das entregas e correções exigidas nos prazos estabelecidos, quanto em relação às parcelas (medições) estimadas para cada mês.

2) Este cronograma referencial foi elaborado tendo em conta o atendimento, necessariamente, das premissas estabelecidas nos **Itens 11 e 12 do Termo de Referência**.

3) Cada fase de projeto deverá ser precedida da conclusão e aprovação da fase anterior.



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **UE79H7E3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**GABRIEL GRASSIOLI SCHREINERT** (CPF: 009.XXX.000-XX) em 13/05/2024 às 13:42:33

Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 25/01/2024 - 16:42:09 e válido até 24/01/2025 - 16:42:09.

(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjgxODRfMjgyMDJfMjAyM19VRTc5SDdFMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00028184/2023** e o código **UE79H7E3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.