



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS



ANEXO I - CRONOGRAMA DE OBRA



ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26245/SDC-FUNPDEC - 2/2025
Data referência do orçamento : 14/07/2025
Descrição : Execução de Projetos - Barragem Sul
Versão : Versão atualizada
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/04/2025
Órgão solicitante : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil
Órgão elaborador : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		120

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)						
Consultoria	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00					
	R\$	279.718,93	69.929,73	69.929,74	69.929,73	69.929,73					
Valor parcial:	R\$	279.718,93	69.929,73	69.929,74	69.929,73	69.929,73					
Valor acumulado:	R\$	279.718,93	69.929,73	139.859,47	209.789,20	279.718,93					

Edvaldo dos Santos Júnior
Assessor Técnico

Edvaldo dos Santos Junior
Assessor Técnico