



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento	: 26626/SIE - 2/2025
Data referência do orçamento	: 18/09/2025
Descrição	: Serviços Especializados de Assistência Técnica à Secretaria de Estado da Infraestrutura na execução dos Serviços e Estudos Técnicos necessários à Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental das intervenções integrantes do Programa Estrada Boa, e que serão
Versão	: 04/2025
Dimensão	: 1,00 UN
Data Base	: 01/04/2025
Órgão solicitante	: 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador	: 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma		Observação do Cronograma										Dias do Cronograma	
1												1260	
		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)	
Consultoria Técnica	%	94,70	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	8.977.404,36	213.662,22	213.662,23	213.662,23	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	
Consultoria	%	2,35	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	222.479,88	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,03	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	
Consultoria	%	1,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	150.173,94	3.574,13	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	
Consultoria	%	1,36	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	129.094,56	3.072,45	3.072,46	3.072,45	3.072,45	3.072,46	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	
Valor parcial:	R\$	9.479.152,74	225.603,82	225.603,85	225.603,84	225.603,83	225.603,86	225.603,83	225.603,83	225.603,84	225.603,83	225.603,83	
Valor acumulado:	R\$	9.479.152,74	225.603,82	451.207,67	676.811,51	902.415,34	1.128.019,20	1.353.623,03	1.579.226,86	1.804.830,70	2.030.434,53	2.256.038,36	

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)	
Consultoria Técnica	%	94,70	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	8.977.404,36	213.662,23	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	
Consultoria	%	2,35	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	222.479,88	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,03	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	
Consultoria	%	1,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	150.173,94	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	
Consultoria	%	1,36	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	129.094,56	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	
Valor parcial:	R\$	9.479.152,74	225.603,84	225.603,83	225.603,84	225.603,84	225.603,83	225.603,84	225.603,83	225.603,83	225.603,84	225.603,83	
Valor acumulado:	R\$	9.479.152,74	2.481.642,20	2.707.246,03	2.932.849,87	3.158.453,71	3.384.057,54	3.609.661,38	3.835.265,21	4.060.869,04	4.286.472,88	4.512.076,71	

		Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)	30º (900dias)	
Consultoria Técnica	%	94,70	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	
	R\$	8.977.404,36	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,23	213.662,22	



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26626/SIE - 2/2025
Data referência do orçamento : 18/09/2025
Descrição : Serviços Especializados de Assistência Técnica à Secretaria de Estado da Infraestrutura na execução dos Serviços e Estudos Técnicos necessários à Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental das intervenções integrantes do Programa Estrada Boa, e que serão
Versão : 04/2025
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/04/2025
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

		Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)	30º (900dias)
Consultoria	%	2,35	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	222.479,88	5.295,02	5.295,02	5.295,03	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02
Consultoria	%	1,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	150.173,94	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14
Consultoria	%	1,36	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	129.094,56	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,46	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45
Valor parcial:	R\$	9.479.152,74	225.603,84	225.603,83	225.603,84	225.603,85	225.603,83	225.603,83	225.603,84	225.603,83	225.603,84	225.603,83
Valor acumulado:	R\$	9.479.152,74	4.737.680,55	4.963.284,38	5.188.888,22	5.414.492,07	5.640.095,90	5.865.699,73	6.091.303,57	6.316.907,40	6.542.511,24	6.768.115,07

		Total do Grupo	31º (930dias)	32º (960dias)	33º (990dias)	34º (1020dias)	35º (1050dias)	36º (1080dias)	37º (1110dias)	38º (1140dias)	39º (1170dias)	40º (1200dias)
Consultoria Técnica	%	94,70	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	8.977.404,36	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,23	213.662,22	213.662,22	213.662,23
Consultoria	%	2,35	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	222.479,88	5.295,02	5.295,03	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,02	5.295,03
Consultoria	%	1,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	150.173,94	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14	3.574,14
Consultoria	%	1,36	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	R\$	129.094,56	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45	3.072,45
Valor parcial:	R\$	9.479.152,74	225.603,83	225.603,85	225.603,83	225.603,83	225.603,84	225.603,83	225.603,84	225.603,83	225.603,83	225.603,85
Valor acumulado:	R\$	9.479.152,74	6.993.718,90	7.219.322,75	7.444.926,58	7.670.530,41	7.896.134,25	8.121.738,08	8.347.341,92	8.572.945,75	8.798.549,58	9.024.153,43

		Total do Grupo	41º (1230dias)	42º (1260dias)							
Consultoria Técnica	%	94,70	2,38	2,42							
	R\$	8.977.404,36	213.662,22	217.253,18							
Consultoria	%	2,35	2,38	2,42							
	R\$	222.479,88	5.295,02	5.384,01							
Consultoria	%	1,58	2,38	2,42							
	R\$	150.173,94	3.574,14	3.634,21							



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26626/SIE - 2/2025
Data referência do orçamento : 18/09/2025
Descrição : Serviços Especializados de Assistência Técnica à Secretaria de Estado da Infraestrutura na execução dos Serviços e Estudos Técnicos necessários à Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental das intervenções integrantes do Programa Estrada Boa, e que serão
Versão : 04/2025
Dimensão : 1,00 UN
Data Base : 01/04/2025
Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

		Total do Grupo	41º (1230dias)	42º (1260dias)								
Consultoria	%	1,36	2,38	2,42								
	R\$	129.094,56	3.072,45	3.124,08								
Valor parcial:	R\$	9.479.152,74	225.603,83	229.395,48								
Valor acumulado:	R\$	9.479.152,74	9.249.757,26	9.479.152,74								

Carlos Eduardo Silva
ENG CUSTOS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **02QS64PX**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS EDUARDO SILVA (CPF: 035.XXX.584-XX) em 19/09/2025 às 14:51:26

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/09/2020 - 16:17:39 e válido até 08/09/2120 - 16:17:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMTI0ODVfMTI0ODVfMjAyNV8wMIFTNjRQWA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00012485/2025** e o código **02QS64PX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.