



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26279/SES-FESAUDE - 2/2025
Data referência do orçamento : 23/05/2025
Descrição : Projetos executivo e orçamento da obra para aquisição e instalação de aquecedores de passagem do HRHDS
Versão : 2
Dimensão : 1,00 UST
Data Base : 01/04/2025
Órgão solicitante : 480091 - SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde
Órgão elaborador : 480091 - SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
Consultoria	%	100,00	100,00									
	R\$	25.597,27	25.597,27									
Valor parcial:	R\$	25.597,27	25.597,27									
Valor acumulado:	R\$	25.597,27	25.597,27									

Gustavo Henrique Ferreira de Mesquita
ENGENHEIRO MECÂNICO



Assinaturas do documento



Código para verificação: **49CK003E**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE MESQUITA** (CPF: 043.XXX.893-XX) em 23/05/2025 às 13:28:23
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 25/09/2024 - 16:13:48 e válido até 25/09/2025 - 16:13:48.
(Assinatura Gov.br)

✓ **GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE MESQUITA** (CPF: 043.XXX.893-XX) em 23/05/2025 às 13:29:22
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2022 - 13:57:58 e válido até 16/02/2122 - 13:57:58.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwNzYyNzRfNzY5OTBfMjAyNV80OUNLME8zRQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00076274/2025** e o código **49CK003E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.