



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	0,79	89.758,26	3,50	395.779,98	2,97	335.818,55	1,29	145.865,16	1,43	162.048,25	0,38	42.810,22
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	0,20	24.980,80	-	-	0,43	53.540,21	0,53	65.662,76	0,51	63.387,46	0,02	2.594,24
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	4.759.949,36	0,17	7.901,00	0,58	27.790,92	0,56	26.737,50	-	-	0,00	70,40	0,02	752,40
7.0	MEIO AMBIENTE	1.159.238,20	-	-	0,04	519,97	0,01	102,20	0,06	650,86	0,01	143,44	0,01	143,44
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	0,10	6.745,99	0,40	26.983,99	0,40	26.983,98	0,20	13.491,99	0,20	13.492,00	0,10	6.745,99
Percentual Global Simples (PGS)			0,12		0,42		0,41		0,21		0,22		0,05	
Percentual Global Acumulado (PGA)			0,12		0,54		0,95		1,16		1,38		1,43	
Valor Global Simples				129.386,05		451.074,86		443.182,44		225.670,77		239.141,55		53.046,29
Valor Global Acumulado				129.386,05		580.460,91		1.023.643,35		1.249.314,12		1.488.455,67		1.541.501,96

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornece qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 07		mês 08		mês 09		mês 10		mês 11		mês 12	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	2,50	282.732,28	1,30	147.090,41	2,46	277.871,93	2,72	307.974,42	1,06	119.583,96	1,57	177.724,62
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	0,50	61.777,89	1,71	213.323,01	3,02	375.217,87	4,10	509.793,19	2,77	344.016,66	0,29	36.193,83
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	4.759.949,36	0,57	27.075,00	-	-	0,70	33.347,40	0,92	43.983,48	-	-	0,91	43.154,80
7.0	MEIO AMBIENTE	1.159.238,20	-	-	-	-	0,07	769,19	-	-	-	-	0,06	717,20
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-	-	36,09	1.032.137,10	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	0,30	20.237,99	1,40	94.443,95	0,70	47.221,97	0,90	60.713,97	0,40	26.983,98	0,30	20.237,99
Percentual Global Simples (PGS)			0,36		1,38		0,68		0,85		0,45		0,26	
Percentual Global Acumulado (PGA)			1,79		3,17		3,85		4,70		5,16		5,42	
Valor Global Simples				391.823,16		1.486.994,47		734.428,36		922.465,06		490.584,60		278.028,44
Valor Global Acumulado				1.933.325,12		3.420.319,59		4.154.747,95		5.077.213,01		5.567.797,61		5.845.826,05

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornecendo qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 13		mês 14		mês 15		mês 16		mês 17		mês 18	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	0,42	47.623,65	-		0,30	33.617,21	0,85	95.979,08	0,10	11.828,95	0,50	57.007,44
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	-	-	-		-		-		-		-	
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	-	-	-		-		-		-		-	
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	3,12	388.033,60	3,31	411.142,31	2,32	288.755,34	2,04	253.526,43	0,23	28.611,42	0,59	73.934,33
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	-	-	-		-		-		-		-	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	4.759.949,36	-		1,47	69.750,00	0,46	21.882,00	1,43	68.176,64	0,96	45.750,00	0,47	22.575,00
7.0	MEIO AMBIENTE	1.159.238,20	-	-	-		0,07	799,68	-		-		-	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-	-	-		-		-		-		-	
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-	-	-		-		-		-		-	
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	0,40	26.983,99	0,50	33.729,98	0,30	20.237,99	0,40	26.983,98	0,10	6.746,00	0,20	13.491,99
Percentual Global Simples (PGS)			0,43		0,48		0,34		0,41		0,09		0,15	
Percentual Global Acumulado (PGA)			5,84		6,32		6,66		7,07		7,16		7,31	
Valor Global Simples				462.641,24		514.622,29		365.292,22		444.666,13		92.936,37		167.008,76
Valor Global Acumulado				6.308.467,29		6.823.089,58		7.188.381,80		7.633.047,93		7.725.984,30		7.892.993,06

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
fornece qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 19		mês 20		mês 21		mês 22		mês 23		mês 24	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	1,33	150.526,12	0,12	13.742,54	2,87	324.093,73	1,32	148.813,51	2,95	333.401,61	1,30	146.758,37
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	-		-		-	-	0,14	59.967,30	-		1,15	492.291,52
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	-		-		-	-	-	-	-		-	
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	1,65	205.261,29	3,09	384.960,53	0,28	35.296,43	2,54	315.900,40	2,58	320.471,92	1,32	164.679,93
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	-		-		-	-	-	-	-		-	
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	4.759.949,36	1,34	63.750,00	-		-	-	-	-	-		-	
7.0	MEIO AMBIENTE	1.159.238,20	1,50	17.436,32	-		-	-	-	-	0,10	1.192,35	-	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-		-		-	-	-	-	-		-	
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-		-		-	-	-	-	-		-	
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	0,40	26.983,99	0,40	26.983,98	0,30	20.237,99	0,50	33.729,98	0,70	47.221,98	0,80	53.967,97
Percentual Global Simples (PGS)			0,43		0,39		0,35		0,52		0,65		0,79	
Percentual Global Acumulado (PGA)			7,74		8,14		8,49		9,01		9,66		10,45	
Valor Global Simples				463.957,72		425.687,05		379.628,15		558.411,19		702.287,86		857.697,79
Valor Global Acumulado				8.356.950,78		8.782.637,83		9.162.265,98		9.720.677,17		10.422.965,03		11.280.662,82

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
forneendo qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 25		mês 26		mês 27		mês 28		mês 29 fev		mês 30	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	1,05	450.000,00	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	-		-		12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	-		-		-		-		12,50	245.012,19	12,50	245.012,19
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	4.759.949,36	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28
7.0	MEIO AMBIENTE	1.159.238,20	-		19,61	227.352,71	-		19,61	227.352,71	-		-	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-		100,00	127.493,76	-		-		-		-	
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-		-		30,00	857.903,18	-		-		-	
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	2,41	162.519,66	6,91	465.873,18	10,34	697.454,77	9,72	655.420,04	9,73	656.597,28	9,73	656.597,28
Percentual Global Simples (PGS)			2,41		6,91		10,34		9,72		9,73		9,73	
Percentual Global Acumulado (PGA)			12,86		19,77		30,10		39,82		49,55		59,29	
Valor Global Simples				2.600.428,76		7.454.298,53		11.159.766,67		10.487.181,47		10.506.018,19		10.506.018,19
Valor Global Acumulado				13.881.091,58		21.335.390,11		32.495.156,78		42.982.338,25		53.488.356,44		63.994.374,64

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
forneendo qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/RDC Nº 0191/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE, SINALIZAÇÃO, MEIO AMBIENTE, OBRAS COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 350; TRECHO: ABERLADO LUZ_PASSOS MAIA - LOTE 1: ABELARDO LUZ ATÉ O INÍCIO DO LOTE 2 EM DIREÇÃO A PASSOS MAIA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,06 KM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO														
ANEXO IV														
Item	Descrição do Serviço	Total	MESES											
			mês 31		mês 32		mês 33		mês 34		mês 35		mês 36	
			PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)	PS	Valor (R\$)
1.0	TERRAPLENAGEM	11.309.511,61	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	7,33	829.006,82	-		-		-	
2.0	PAVIMENTAÇÃO	42.813.286,75	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	10,85	4.645.669,77	-		-	
3.0	LIGANTES BETUMINOSOS	23.766.638,80	12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85	12,50	2.970.829,85	-		-	
4.0	DRENAGEM	12.438.794,01	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	5,89	733.177,00	3,91	485.962,12	-	
5.0	SINALIZAÇÃO	1.960.097,51	12,50	245.012,19	12,50	245.012,19	12,50	245.012,19	12,50	245.012,19	12,50	245.012,19	12,50	245.012,19
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	8,94	425.725,28	-		-	
7.0	MEIO AMBIENTE		19,61	227.352,71	-		19,61	227.352,71	-		19,61	227.352,71	-	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	127.493,76	-		-		-		-		-		-	
9.0	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	2.859.677,27	-		-		-		-		-		33,91	969.636,99
10.0	SERVIÇOS AUXILIARES	6.745.996,25	9,96	671.753,42	9,73	656.597,28	9,96	671.753,42	8,91	601.332,75	0,95	63.885,47	1,25	84.628,10
Percentual Global Simples (PGS)			9,96		9,73		9,96		8,91		0,95		1,20	
Percentual Global Acumulado (PGA)			69,24		78,98		88,94		97,85		98,80		100,00	
Valor Global Simples				10.748.527,04		10.506.018,19		10.748.527,04		9.621.746,85		1.022.212,49		1.299.277,27
Valor Global Acumulado				74.742.901,68		85.248.919,87		95.997.446,91		105.619.193,76		106.641.406,25		107.940.683,52

Visite www.planaterra.com.br

PLANATERRA - Uma empresa do Oeste Catarinense
forneendo qualidade e pronto atendimento

Chapecó - SC, 15 de Outubro de 2024.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **KQV2431H**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RONALDO BLASCHEWITZ (CPF: 409.XXX.780-XX) em 15/10/2024 às 15:11:29

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 21/08/2024 - 10:46:07 e válido até 21/08/2025 - 10:46:07.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjA1NjNfMjA1NjVfMjAyNF9LUVYyNDMxSA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00020563/2024** e o código **KQV2431H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.