



### Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26455/SDC-FUNPDEC - 1/2025  
 Data referência do orçamento : 23/07/2025  
 Descrição : Supervisão da Barragem de Botuverá  
 Versão : Versão Inicial  
 Município(s) : Botuverá  
 Dimensão : 1,00 UN  
 Data Base : 01/04/2025  
 Órgão solicitante : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil  
 Órgão elaborador : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		870

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PRODUTO 1	%	2,20	100,00									
	R\$	232.065,29	232.065,29									
PRODUTO 2	%	8,84		25,00	25,00	25,00	25,00					
	R\$	928.261,16		232.065,29	232.065,29	232.065,29	232.065,29					
PRODUTO 3	%	87,12						4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	R\$	9.153.828,48						381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,65
PRODUTO 4	%	1,84										
	R\$	192.696,66										
Valor parcial:	R\$	10.506.851,59	232.065,29	232.065,29	232.065,29	232.065,29	613.779,93	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65
Valor acumulado:	R\$	10.506.851,59	232.065,29	464.130,58	696.195,87	928.261,16	1.542.041,09	1.923.755,74	2.305.470,39	2.687.185,04	3.068.899,68	3.450.614,33

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PRODUTO 1	%	2,20										
	R\$	232.065,29										
PRODUTO 2	%	8,84										
	R\$	928.261,16										
PRODUTO 3	%	87,12	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
	R\$	9.153.828,48	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65
PRODUTO 4	%	1,84										
	R\$	192.696,66										
Valor parcial:	R\$	10.506.851,59	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65
Valor acumulado:	R\$	10.506.851,59	3.832.328,98	4.214.043,63	4.595.758,27	4.977.472,92	5.359.187,57	5.740.902,22	6.122.616,86	6.504.331,51	6.886.046,16	7.267.760,81

		Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)
PRODUTO 1	%	2,20									
	R\$	232.065,29									



### Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26455/SDC-FUNPDEC - 1/2025  
 Data referência do orçamento : 23/07/2025  
 Descrição : Supervisão da Barragem de Botuverá  
 Versão : Versão Inicial  
 Município(s) : Botuverá  
 Dimensão : 1,00 UN  
 Data Base : 01/04/2025  
 Órgão solicitante : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil  
 Órgão elaborador : 350091 - SDC-FUNPDEC - Fundo Estadual de Defesa Civil

	Total do Grupo	21º (630dias)	22º (660dias)	23º (690dias)	24º (720dias)	25º (750dias)	26º (780dias)	27º (810dias)	28º (840dias)	29º (870dias)	
PRODUTO 2	%	8,84									
	R\$	928.261,16									
PRODUTO 3	%	87,12	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,09	
	R\$	9.153.828,48	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	374.391,59	
PRODUTO 4	%	1,84									100,00
	R\$	192.696,66									192.696,66
Valor parcial:	R\$	10.506.851,59	381.714,64	381.714,65	381.714,65	381.714,65	381.714,64	381.714,65	381.714,65	374.391,59	192.696,66
Valor acumulado:	R\$	10.506.851,59	7.649.475,45	8.031.190,10	8.412.904,75	8.794.619,40	9.176.334,04	9.558.048,69	9.939.763,34	10.314.154,93	10.506.851,59

Edvaldo dos Santos Júnior  
Assessor Técnico

Ana Emilia Margotti  
Assessor Técnico



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **V27S6P8I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ANA EMILIA MARGOTTI** (CPF: 058.XXX.749-XX) em 05/09/2025 às 12:40:27  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:16:06 e válido até 13/07/2118 - 13:16:06.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0RDXzk2NTBfMDAwMDMwODRfMzA4OF8yMDI1X1YyN1M2UDhJ> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SDC 00003084/2025** e o código **V27S6P8I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.