



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 27322/FCEE - 3/2026
Data referência : 08/07/2026
Descrição : Levantamento e elaboração de projeto para regularização do Campus da FCEE.
Versão : Atualização de cronograma
Endereço : Rua Paulino Pedro Hermes, 2785 Bairro : Nossa Senhora do Rosário
Dimensão : 52.004,07 M2
Data Base : 01/04/2026
Órgão solicitante : 450021 - FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial
Órgão elaborador : 450021 - FCEE - Fundação Catarinense de Educação Especial
Observação da Versão : Contratação de empresa especializada para levantamento e elaboração de projetos de regularização do campus da Fundação Catarinense de Educação Especial localizada no município de São José, SC.

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		210

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)			
Serviços Iniciais	%	23,37	13,22	86,78								
	R\$	180.942,16	23.920,55	157.021,60					0,01			
Serviços Técnicos	%	76,63					27,68	36,90	35,42			
	R\$	593.136,40					164.180,16	218.867,33	210.088,91			
Valor parcial:	R\$	774.078,56	23.920,55	157.021,60	0,00	0,00	164.180,16	218.867,33	210.088,92			
Valor acumulado:	R\$	774.078,56	23.920,55	180.942,15	180.942,15	180.942,15	345.122,31	563.989,64	774.078,56			

Daiane Romio Duarte
Arquiteta