



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26387/SES-FESAUDE - 3/2025
Data referência : 02/06/2026
Descrição : Obra de reforma do HEMOCENTRO de Joaçaba e Lages/SC
Versão : Obra de reforma do Hemocentro de Joaçaba 03/2026
Dimensão : 494,30 M2
Data Base : 01/03/2026
Órgão solicitante : 480091 - SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde
Órgão elaborador : 480091 - SES-FESAUDE - Fundo Estadual de Saúde

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		30

		Total do Grupo	1º (30dias)									
Consultoria	%	4,90	100,00									
	R\$	8.567,86	8.567,86									
Serviços Iniciais	%	9,29	100,00									
	R\$	16.234,70	16.234,70									
Revestimentos de Piso	%	84,69	100,00									
	R\$	147.939,68	147.939,68									
Complementação Da Obra	%	1,11	100,00									
	R\$	1.941,74	1.941,74									
Valor parcial:	R\$	174.683,98	174.683,98									
Valor acumulado:	R\$	174.683,98	174.683,98									

Karine Erzinger Ávila de Assis
Arquiteta

Anderson Augusto Soares
Engenheiro