



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26333/SIE - 1/2025
 Data referência do orçamento : 06/06/2025
 Descrição : Extensão de Rede de distribuição de energia elétrica para executar a ligação elétrica da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) nº 5 Costeira do Pirajubaé, em Florianópolis/SC
 Versão : Versão Inicial
 Endereço : Rua Caminho dos Estudantes Bairro : Costeira do Pirajubaé
 Dimensão : 160,00 M
 Data Base : 01/05/2025
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		120

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)						
Complementação Da Obra	%	100,00				100,00						
	R\$	81.145,67				81.145,67						
Valor parcial:	R\$	81.145,67	0,00	0,00	0,00	81.145,67						
Valor acumulado:	R\$	81.145,67	0,00	0,00	0,00	81.145,67						

Manoel Rafael Rodrigues de Sousa
 Engenheiro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q5940UST**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MANOEL RAFAEL RODRIGUES DE SOUSA (CPF: 023.XXX.651-XX) em 06/06/2025 às 17:26:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 19/11/2019 - 13:13:46 e válido até 19/11/2119 - 13:13:46.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMTEyMjZfMTEyMjZfMjAyNV9RNTk0MFVTVA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00011226/2025** e o código **Q5940UST** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.