



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26357/SIE - 3/2025
 Data referência do orçamento : 12/08/2025
 Descrição : Sistema de climatização para o térreo do edifício das diretorias
 Versão : Atualização Obra
 Endereço : Rua Tenente Silveira, 162
 Dimensão : 134,00 M2
 Data Base : 01/04/2025
 Órgão solicitante : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Órgão elaborador : 530001 - SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		45

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (45dias)								
Instalação De Ar Condicionado	%	100,00		100,00								
	R\$	73.352,60		73.352,60								
Valor parcial:	R\$	73.352,60	0,00	73.352,60								
Valor acumulado:	R\$	73.352,60	0,00	73.352,60								

 Rafael César Lamim Martins de Oliveira
 Engenheiro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **T8K908GG**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **RAFAEL CÉSAR LAMIM MARTINS DE OLIVEIRA** (CPF: 033.XXX.070-XX) em 12/08/2025 às 15:27:41
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/09/2020 - 15:08:31 e válido até 10/09/2120 - 15:08:31.
(Assinatura do sistema)

✓ **TIAGO GABRIEL DE SOUZA** (CPF: 037.XXX.009-XX) em 12/08/2025 às 15:28:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/11/2020 - 17:25:16 e válido até 18/11/2120 - 17:25:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjE1MTJfMjE1MTNfMjAyNV9UOE5MDhHRw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00021512/2025** e o código **T8K908GG** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.