



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 26410/SED - 1/2025

Data referência do orçamento : 07/07/2025

Descrição : Demolição e reconstrução do muro de vedação e passeios públicos da EEB Pedro Simon de Ermo.

Versão : Versão Inicial

Endereço : Av. Pedro Simon, 655

Bairro

: Centro

Dimensão : 431,25 M

Data Base : 01/06/2025

Órgão solicitante : 450001 - SED - Sec. de Estado da Educação

Órgão elaborador : 450001 - SED - Sec. de Estado da Educação

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		180

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)				
Serviços Técnicos	%	5,92	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00			
	R\$	74.137,63	7.413,76	14.827,53	14.827,52	14.827,53	14.827,52	7.413,77			
Placa Da Obra	%	0,36	100,00								
	R\$	4.420,25	4.420,25								
Barraco Da Obra	%	1,46	100,00								
	R\$	18.259,34	18.259,34								
Serviços Iniciais	%	1,32	25,00	25,00	25,00	25,00					
	R\$	16.607,94	4.151,99	4.151,98	4.151,98	4.151,99					
Infraestrutura	%	13,95	25,00	25,00	25,00	25,00					
	R\$	174.514,84	43.628,71	43.628,71	43.628,71	43.628,71					
Impermeabilizações	%	1,37	25,00	25,00	25,00	25,00					
	R\$	17.021,21	4.255,30	4.255,30	4.255,31	4.255,30					
Instalações Elétricas	%	0,26		100,00							
	R\$	3.356,34		3.356,34							
Instalações Hidrossanitárias	%	0,08				100,00					
	R\$	914,86				914,86					
Paredes, Painéis E Esquadrias	%	39,99			25,00	25,00	25,00	25,00			
	R\$	500.246,17			125.061,54	125.061,54	125.061,54	125.061,55			
Supraestrutura	%	9,68		25,00	25,00	25,00	25,00				
	R\$	121.063,32		30.265,83	30.265,83	30.265,83	30.265,83				
Pintura	%	2,93					50,00	50,00			
	R\$	36.685,26					18.342,63	18.342,63			
Pavimentações	%	22,68			25,00	25,00	25,00	25,00			
	R\$	283.603,65			70.900,91	70.900,91	70.900,92	70.900,91			
Valor parcial:	R\$	1.250.830,81	82.129,35	100.485,69	293.091,80	294.006,67	259.398,44	221.718,86			
Valor acumulado:	R\$	1.250.830,81	82.129,35	182.615,04	475.706,84	769.713,51	1.029.111,95	1.250.830,81			



Relatório de Cronograma do Orçamento

Lucas Felipe de Matos
Engenheiro Civil