



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 27064/PCSC - 2/2026
Data referência do orçamento : 14/05/2026
Descrição : COBERTURA ESTACIONAMENTO- DEIC SÃO JOSÉ/ SC
Versão : Data base fev.2026
Dimensão : 198,00 M2
Data Base : 01/02/2026
Órgão solicitante : 160005 - PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina
Órgão elaborador : 160005 - PCSC - Polícia Civil de Santa Catarina

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1	SERÃO CONSIDERADOS OS DOIS PRIMEIROS MESES PARA A FABRICAÇÃO DOS PERFIS PARA A ESTRUTURA METÁLICA.	150

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)					
Infraestrutura	%	76,44	25,00	25,00	50,00							
	R\$	261.257,00	65.314,25	65.314,25	130.628,50							
Coberturas E Proteções	%	15,60			10,00	50,00	40,00					
	R\$	53.309,97			5.330,99	26.654,99	21.323,99					
Pintura	%	1,00					100,00					
	R\$	3.420,12					3.420,12					
Alvenaria, Fechamentos e Divisórias	%	6,96				100,00						
	R\$	23.800,39				23.800,39						
Valor parcial:	R\$	341.787,48	65.314,25	65.314,25	135.959,49	50.455,38	24.744,11					
Valor acumulado:	R\$	341.787,48	65.314,25	130.628,50	266.587,99	317.043,37	341.787,48					

Karoline Wruch Böhm de Brito
Arquiteta



Assinaturas do documento



Código para verificação: **662DYMD2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KAROLINE WRUCH BOHM DE BRITO (CPF: 036.XXX.180-XX) em 15/05/2026 às 13:08:17

Emitido por: "AC DIGITAL MULTIPLA G1", emitido em 13/10/2025 - 14:13:55 e válido até 13/10/2026 - 14:13:55.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwNDY0NjRfNDY0NzRfMjAyNV82NjJEWU1EMg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00046464/2025** e o código **662DYMD2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.