

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Rua Manaus, S/N, Bairro dos Esportes - Xanxerê/SC

ÁREA: 371,99m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.1	CABOS	7.222,66	33,2	50	3.611,33	50	3.611,33	0	
1.2	PROTEÇÃO	726,91	3,3	10	72,69	90	654,22	0	
1.3	ELETRODUTO	289,22	1,3	100	289,22	0		0	
1.4	DISPOSITIVOS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	1.779,21	8,2	10	177,92	90	1.601,29	0	
2.1	LOUÇAS E BARRAS	5.531,25	25,5	0		100	5.531,25		
2.2	ABERTURAS	871,01	4,0	0		0		100	871,01
2.3	VIGIA	5.307,72	24,4	0		0		100	5.307,72
TOTAL MÊS		21.727,98	100	19,1	4.151,16	52,5	11.398,09	28,4	6.178,73
TOTAL GLOBAL				19,1	4.151,16	71,6	15.549,25	100,0	21.727,98

Xanxerê / SC, 15 de outubro de 2025.

Paulo Cesar Dutra Cardoso
Engenheiro Civil CREA 211768-4
Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC