

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES

Departamento de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: DESLOCAMENTO DE REDE PRIAMO DO AMARAL, S/N

Local: RUA PRIAMO DO AMARAL, S/N , BAIRRO EFAPI - CHAPECÓ - SC

Área: 1,00 m²

Preço: R\$ 292.703,78

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1		2	
				%	R\$	%	R\$
1	MATERIAL A INSTALAR	R\$ 145.169,60	0,00%	40,00%	58.067,84	60,00%	87.101,76
2	MÃO DE OBRA INSTALAR	R\$ 91.491,90	0,00%	40,00%	36.596,76	60,00%	54.895,14
3	MÃO DE OBRA RETIRAR	R\$ 56.042,28	0,00%	80,00%	44.833,82	20,00%	11.208,46
4	MATERIAL A RETIRAR	R\$ -	0,00%	80,00%	0,00	20,00%	0,00
Período:				47,66%	139.498,42	52,34%	153.205,36
Acumulado:				47,66%	139.498,42	100,00%	292.703,78

Marciano Jandrey
Téc. Eletrotécnica
Prefeitura Municipal de Chapecó

