

PREFEITURA DE CHAPECÓ

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes – SEDES
Departamento de Obras Públicas



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DE EDIFICAÇÃO MUNICIPAL
Local: RUA MONTEVIDÉU ESQUINA RUA SÃO VICENTE DE PAULA - BAIRRO ESPLANADA - CHAPECÓ/SC
Área: 304,62 m²
Preço: R\$ 613.224,38

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	1	2	3	4	5
					% R\$	% R\$	% R\$	% R\$	% R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	35.632,63	5,81%	100,00% 35.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SUPRAESTRUTURA	R\$	6.244,00	1,02%	0,00	100,00% 6.244,00	0,00	0,00	0,00
3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS VERTICIAIS	R\$	57.330,98	9,35%	0,00	50,00% 28.665,49	0,00	50,00% 28.665,49	0,00
4	COBERTURA	R\$	117.036,69	19,09%	0,00	50,00% 58.518,35	50,00% 58.518,35	0,00	0,00
5	REVESTIMENTOS	R\$	196.806,25	32,09%	20,00% 39.361,25	30,00% 59.041,88	50,00% 98.403,13	0,00	0,00
6	ESQUADRIAS	R\$	62.070,40	10,12%	0,00	0,00	0,00	50,00% 31.035,20	50,00% 31.035,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESTIMATIVA I	R\$	37.010,24	6,04%	0,00	0,00	30,00% 11.103,07	30,00% 11.103,07	40,00% 14.804,10
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	24.244,76	3,95%	0,00	20,00% 4.848,95	50,00% 12.122,38	20,00% 4.848,95	10,00% 2.424,48
9	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R\$	27.425,38	4,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 27.425,38
10	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$	1.191,54	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 1.191,54
11	ELEMENTOS E INSTALAÇÕES	R\$	46.089,03	7,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 46.089,03
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$	2.142,48	0,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% 2.142,48
Período:					12,23% 74.993,88	25,65% 157.318,66	29,38% 180.146,92	12,34% 75.652,71	20,40% 125.112,20
Acumulado:					12,23% 74.993,88	37,88% 232.312,54	67,26% 412.459,46	79,60% 488.112,18	100,00% 613.224,38

Giovani Meira de Andrade
Arquiteto e Urbanista A119.319-6
Prefeitura de Chapecó

