

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS ITENS

- A execução do contrato observará rigorosamente os prazos limite abaixo estipulados, tendo em vista que a Feira Sabor Colonial inicia-se em 13/10/2026 as 13:30 hs e a montagem da infraestrutura geral deve ocorrer no período de 11/10/2026 a 13/10/2026 ate as 10:00hs.

• Etapa / Grupo de Itens	• Itens Abrangidos	• Data Limite de Entrega/ Execução	• Observações Operacionais
• Etapa 1: Materiais Promocionais, Brindes e Vestuário	• Camisetas, Sacolas (Retornáveis e de Papel), Bonés, Balões, Guarda-chuvas, Windbanners e Cavaletes.	• Até 11/10/2026 (Horário limite: 17h)	• Local Indicado pela SEAP
• Etapa 2: Início da Montagem da Infraestrutura e Iluminação	• Estrutura de Iluminação, Tomadas e Responsabilidade Técnica.	• Início: 10/10/2026 • Conclusão: 12/10/2026	• Instalação e testes elétricos em sintonia com a montagem das tendas, balcões, refrigeradores, prateleiras e divisórias. (item licitados em outro processo)
• Etapa 3: Entrega e Arranjo de Mobiliário e Ornamentação	• Mesas e Cadeiras (30 conjuntos) e Kit de Ornamentação.	• Até 11/10/2026 (Início do arranjo) • Conclusão: 12/10/2026	• Descarregamento, montagem e posicionamento nos estandes e áreas comuns do evento.

- Justificativa Operacional do Cronograma:**
- Garantia de Logística Integrada: A entrega de todos os itens promocionais e de mobiliário até 11/10/2026 garante à Administração margem de tempo hábil para a conferência do material e a organização das cooperativas expositoras nos estandes.
- Sincronia de Infraestrutura: O prazo de montagem e instalação da iluminação entre 10/10 e 12/10/2026 é indispensável para acompanhar a instalação das estruturas pesadas (tendas,

refrigeradores, divisórias), garantindo que todos os testes de carga e segurança elétrica estejam concluídos antes da abertura oficial da feira no dia 13/10/2026 as 13:30



Documento assinado digitalmente

CRISTIANE DA ROSA PARIS

Data: 20/10/2026 15:26:04-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>