



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

Matriz de Risco

A matriz de riscos da presente contratação, contendo a identificação dos principais eventos que podem impactar a execução do objeto, bem como as respectivas responsabilidades e medidas de mitigação, encontra-se detalhada a seguir:

Risco	Probabilidade	Impacto	Responsável	Medidas Preventivas	Medidas Corretivas
Apresentação de proposta com veículo incompatível com o descritivo técnico	Média	Alto	Contratada	Exigir documentação técnica completa na proposta	Diligência técnica e desclassificação da proposta
Entrega de veículo em desacordo com as especificações	Média	Alto	Contratada	Conferência técnica no recebimento	Recusar e exigir substituição ou correção
Atraso na entrega dos ônibus	Média	Alto	Contratada	Definir prazos claros e planejamento logístico	Aplicar penalidades e avaliar prorrogação
Não atendimento às normas de acessibilidade	Baixa	Alto	Contratada	Exigir PEV e dispositivos de acessibilidade	Recusar até regularização
Falha no funcionamento da plataforma elevatória	Média	Alto	Contratada	Teste funcional e exigência de manual	Acionar garantia e exigir reparo
Divergência na capacidade de passageiros	Média	Alto	Contratada	Exigir comprovação técnica da capacidade	Recusar e exigir adequação
Problemas na garantia e assistência técnica	Média	Médio	Contratada	Exigir documentação de garantia e rede autorizada	Acionar contratada e aplicar sanções
Defeitos ocultos após recebimento	Média	Alto	Contratada	Recebimento provisório com conferência detalhada	Acionar garantia e exigir correção
Incompatibilidade documental	Baixa	Alto	Contratada	Exigir documentação completa na	Suspender recebimento até regularização



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

				entrega	
--	--	--	--	---------	--

Os riscos identificados são inerentes à natureza do objeto e foram devidamente considerados no planejamento da contratação. As medidas preventivas e corretivas previstas buscam conferir maior segurança à execução contratual, especialmente quanto à conformidade técnica dos veículos, ao atendimento das especificações exigidas, à acessibilidade, à capacidade de passageiros, à regularidade documental, à garantia e à assistência técnica.

Dessa forma, a matriz de riscos contribui para orientar a fiscalização e o recebimento dos ônibus escolares, minimizando eventuais impactos à Administração e assegurando que os veículos sejam entregues em condições adequadas de uso, segurança, acessibilidade e trafegabilidade para atendimento dos estudantes da rede pública municipal de ensino

Chapecó, 20 de julho de 2026

Documento assinado digitalmente
 **LIDIANE DE COL**
Data: 20/07/2026 17:07:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lidiane De Col
Setor de compras – SEDUC